



KUJCP010W9NB

Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZS/001/24
Č. tohoto dodatku: SOD/OVZS/001/24/1

Č. smlouvy zhotovitele: 2407
Č. dodatku zhotovitele: 2407

DODATEK Č.1 ke SMLouvě O Dílo

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

Ing. Tereza Nováková, novakova2@kraj-jihocesky.cz, tel. č. [REDACTED]

b) **Zhotovitel:** NOVOTNÝ TZB s.r.o.
se sídlem: Hosín 218, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zastoupený: Jiří Novotný - jednatel
tel. č.: 602 459 919
IČO: 28070933
DIČ: CZ28070933
Bankovní spojení: Oberbank České Budějovice
Číslo účtu: 7000022240/8040
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15531

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Novotný Jiří, [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Kompletní výměna a modernizace výměníkové stanice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo SOD/OVZS/001/24 ze dne 24. 06. 2024 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou s názvem „Kompletní výměna a modernizace výměníkové stanice“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	5 235 656,51 Kč
Samostatně DPH 21 %	1 099 487,86 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6 335 144,37 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	5 439 304,44 Kč
Samostatně DPH 21 %	1 142 253,93 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6 581 558,37 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 10. 12. 2024 odsouhlasený objednatelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Digitálně
podepsal Jiří
Novotný
Datum:
2025.01.14
14:39:13 +01'00'

Jiří

Novotný

.....
Jiří Novotný
jednatel

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

Elektronický podpis: 23.1.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje