

Harmonogram prováděných prací

Zakázka: Rekonstrukce JČM na dopravních postech trasy B a na pracovištích ÚT-M a JPM na depu Zličín

Harmonogram projektu - týdny	1.	2 - 3.	4 - 5.	6 - 7.	8 - 9.	10 - 11.	12 - 15.	16 - 17.	18 - 19.	20 - 21.	22 - 23.	24 - 25.	26 - 27.	28.
Předání staveniště														
Přípravné práce														
Realizace zakázky														
Demontáže														
Předání díla														