

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 155/2023

### “Přestavba webu Lesů hl. m. Prahy”




uzavřené dne 13. 11. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „smlouvy“),  
kterou uzavřely smluvní strany:

#### 1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### 2. značkárna s. r. o.

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10  
IČ:29184550 DIČ: CZ29184550  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupené:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 285624  
(dále jen „**zhotovitel**“)

#### I.

##### Původní smlouva

Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 smlouvu o dílo s názvem “Přestavba webu lesů hl. m. Prahy, č. 155/2023 (dále jen “smlouva”), jejímž předmětem je přestavba aktuálního webu objednatele do nového moderního vzhledu s uživatelsky přívětivým designem a strukturou tak, jak je popsáno v příloze č. 1 smlouvy.

#### II.

##### Dodatek

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je úprava parametrů plnění dle smlouvy níže uvedeným způsobem.

#### Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice  
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650  
DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000

2. Smluvní strany sjednaly prodloužení termínu plnění smlouvy, a to z důvodu technických a koordinačních komplikací zhotovitele při programování, přesunu dat a prvotního plnění webu. V návaznosti na to je nutné posunout i testování a spuštění ostrého provozu. Z uvedených důvodů tedy čl. IV odst. 2 smlouvy nově zní:

*“2. Smluvní strany po dohodě upřesní před zahájením realizace Díla orientační harmonogram realizace. Objednatel uvádí, že orientačně očekává (T - datum podpisu smlouvy, číslovka uvádí počet dní):*

- *Zahájení realizace Díla bezprostředně po podpisu smlouvy nejdéle však T+7;*
- *Dokončení analytické části (fáze 1) dokončení nejdéle T+60;*
- *Dokončení zpracování technické dokumentace Díla nejdéle T+120;*
- *Vývoj Díla (fáze 3) nejdéle do T+560;*
- *Převod dat, testování, spuštění ostrého provozu do T+560.”*

3. V souladu s odst. 2 tohoto článku výše upravují smluvní strany i čl. II odst. 3 smlouvy, který nově zní:

*“Termín ukončení díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do **31. 5.2025.**”*

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

Lesy hl. m. Prahy

Značkárna s. r. o.