

D O D A T E K Č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 15 K RÁMCOVÉ DOHODĚ Č. DOH/40/04/003905/2023

Hlavní město Praha

Se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Marbes s.r.o.

Se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČO: 29108373
DIČ: CZ29108373, poskytovatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 292784491/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25285
(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) k Dílčí smlouvě č. 15 k
Rámcové dohodě č. DOH/40/04/003905/2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 9. 4. 2024 uzavřely Dílčí smlouvu č. 15 na základě Rámcové dohody č. DOH/40/04/003905/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou služby spojené s implementací integrace Proxio CES s IS GINIS pro MČ Praha 1, 10, 11 a 14.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu pro dokončení fáze Příprava produktivního systému pro produktivní provoz a fáze Závěrečná akceptace u jednotlivých městských částí uvedeného v části 2) Předpokládaný harmonogram přílohy č. 1 Smlouvy (PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A HARMONOGRAM PLNĚNÍ, AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA), a to z následujících důvodů:
 - 1.2.1. Během realizace projektu došlo k dalším významným změnám způsobu plnění vzhledem ke specifikaci požadavků dotčenými městskými částmi. Tyto změny se týkaly zejména konfigurace webových služeb, které se musely přizpůsobit specifickým procesním požadavkům jednotlivých městských částí.
 - 1.2.2. Tyto nové požadavky vyžadovaly dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním zadání. Konkrétně se jednalo o úpravy a optimalizace konfigurace webových služeb, které byly nezbytné pro zajištění kompatibility a efektivního fungování v rámci nově definovaných procesů.

- 1.2.3. Změny byly nezbytné pro dosažení požadované kvality a funkčnosti systému, což vedlo k prodloužení doby potřebné pro implementaci těchto úprav.
- 1.2.4. Dále bylo nutné provést administrativní úpravy, včetně aktualizace seznamu osob a schvalovacích rolí, aby odpovídaly novým procesním požadavkům a zajišťovaly hladký průběh schvalovacích procesů.
- 1.2.5. Smluvní strany se dále na základě těchto důvodů dohodly na navýšení ceny za předmět plnění Smlouvy uvedené v odst. 4.1 článku 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY a v příloze č. 2 - Podrobná specifikace ceny.
- 1.2.6. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nezbytné dále posunout nejzazšího termín dokončení plnění dle této Smlouvy, aby bylo možné zajistit, že všechny požadavky budou řádně splněny a systém bude plně funkční a připraven k použití.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 1 jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že text v části 2) Předpokládaný harmonogram přílohy č. 1 Smlouvy (PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A HARMONOGRAM PLNĚNÍ, AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA) se ruší a nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

2) „Předpokládaný harmonogram

Implementace integrační vazby na MČ Praha 1

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	T	T+4	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 1 a OICT, dodavatel IS GINIS®
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. - Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. - Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. - Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek.	T+5	T+28	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 1 a OICT, dodavatel IS GINIS®
Závěrečná akceptace	T+29	T+30	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 1 a OICT, dodavatel IS GINIS®

Implementace integrační vazby na MČ Praha 14

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	T	T+8	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 14 a OICT, dodavatel IS GINIS®
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. - Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. - Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. - Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek.	T+9	T+28	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 14 a OICT, dodavatel IS GINIS®
Závěrečná akceptace	T+29	T+30	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 14 a OICT, dodavatel IS GINIS®

Implementace integrační vazby na MČ Praha 10

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	T	T+12	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 10 a OICT, dodavatel IS GINIS®
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. - Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. - Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. - Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek.	T+13	T+28	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 10 a OICT, dodavatel IS GINIS®
Závěrečná akceptace	T+29	T+30	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 10 a OICT, dodavatel IS GINIS®

Implementace integrační vazby na MČ Praha 11

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	T	T+16	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 11 a OICT, dodavatel IS GINIS®
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. - Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. - Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. - Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek.	T+17	T+28	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 11 a OICT, dodavatel IS GINIS®
Závěrečná akceptace	T+29	T+30	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 11 a OICT, dodavatel IS GINIS®

Výše zmíněným termínem „T“ je zamýšleno datum objednání, číselné údaje jsou vyjádřeny v týdnech.

Nejzazší termín dokončení plnění dle dílčí smlouvy je 31.5.2025.“

2.2. Smluvní strany se dohodly, že text odst. 4.1 článku 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši:

bez DPH: 1 041 000,- Kč

DPH: 218 610,- Kč

včetně DPH: 1 259 610,- Kč

2.3. Smluvní strany se dohodly, že text přílohy č. 2 - PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY se ruší a nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

PŘÍLOHA Č. 2 - PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY

a) Celková cena za předmět plnění na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkodenní práci činí 1 041 000,- Kč bez DPH.:

Služby rozvoje – pozice:	Pracnost „člověkodnu“	Cena v Kč za „člověkodnu“ bez DPH	Cena v Kč bez DPH celkem
Vedoucí projektu	13	15 000	195 000
Konzultant senior	18	14 000	252 000
Konzultant junior	42	12 000	504 000
Softwarový analytik		14 400	0
Programátor senior		11 200	0
Programátor junior	10	9 000	90 000
Celkem bez DPH			1 041 000
DPH			218 610
Celkem vč. DPH			1 259 610

„Člověkodnem“ se rozumí 8 hodin práce příslušného pracovníka u zadavatele včetně všech případných souvisejících nákladů na dopravu, stravování, ubytování apod.

- b) Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny etap plnění na jednotlivých městských částech:

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou etapu plnění Objednatel.

Etapa	Výstup	Cena v Kč bez DPH			
		MČ Praha 1	MČ Praha 10	MČ Praha 11	MČ Praha 14
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatel, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	Akceptace systému pro testování	104 500	104 500	104 500	104 500
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. - Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatel. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. - Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. - Migrace/doplňování dat do stávajících smluv/objednávek	Závěrečná akceptace	155 750	155 750	155 750	155 750
Celkem		260 250	260 250	260 250	260 250

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne dle data el. podpisu

V Plzni dne dle data el. podpisu

Objednatel:

Poskytovatel:

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru informatických činností MHMP

Ing. Miroslav Dvořák

jednatel společnosti Marbes s.r.o.