

DODATEK Č. 2**ke Smlouvě o dílo ze dne 23.09.2024 pro zhotovení stavby
Parkoviště pro potřeby lázní v Lázeňské ulici v Třeboni**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8315/24

Číslo zakázky zhotovitele: 8/2024

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.

se sídlem: A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 4178

Zastoupený ve věcech smluvních Ing. Václavem Baštýřem, jednatelem

IČ: 60875691 DIČ: CZ60875691

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.09.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen dodatek).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 23.09.2024 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.11.2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Parkoviště pro potřeby lázní v Lázeňské ulici v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen Smlouva o dílo).
- 2) Rada města svým usnesením č. 29/2025-62 ze dne 22.01.2025 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/8315/24 ze dne 23.09.2024 na zhotovení stavby „Parkoviště pro potřeby lázní v Lázeňské ulici v Třeboni“, se společností AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r. o., IČ 60875691, A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice, jehož předmětem je Změnový list č. 5, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 514,79 Kč bez DPH (622,90 Kč vč. DPH), podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 5.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 5 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 23.09.2024 a Dodatku č. 1 ze dne 28.11.2024, bez DPH	5.701.420,21 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 5, bez DPH	+ 514,79 Kč
Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, bez DPH	5.701.935,00 Kč
Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, vč. DPH	6.899.341,35 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:
Změnový list č. 5

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 29.01.2025

V Č. Budějovicích 30.01.2025

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ing. Václav Baštýř, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

STAVBA: **Parkoviště pro potřeby lázni v Lázeňské ulici v Třeboni**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň**
ZHOTOVITEL: **AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice**
AUTORSKÝ DOZOR: **Ing. Martina Stráská, U Malše 20, 370 01 České Budějovice**
TDI: **Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice**

Změnový list č. 5 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	Rozdíl
Objekt SO 101 Komunikace	- 84.968,67 Kč	+ 85.483,46 Kč	+ 514,79 Kč
Měněpráce – odpočet neprovedených výměr ploch podkladních vrstev, asfaltů, obrubníků, dlažeb dle skutečného zaměření stavby			
– odpočet infiltračního postřiku			
– odpočet 6 ks plastových sloupků			
Vícepráce – vyskládání dna akumulacních ploch kamenem fr. 63-250 mm			
– dopočet provedených výměr ploch podkladních vrstev, asfaltů, obrubníků, dlažeb dle skutečného zaměření stavby			
Součet	- 84.968,67 Kč	+ 85.483,46 Kč	+ 514,79 Kč

Navýšení ceny díla **+ 514,79 Kč bez DPH**

.....
Ing. František Stráský – ATELIER SIS

.....
TDS

.....
Město Třeboň

.....
AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Parkoviště pro potřeby lázní v Lázeňské ulici v Třeboni

ZL 5 - skutečnosti

514,79

O:	SO 101	Parkoviště				514,79
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 776,00
25A	457572217R	Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo těžené hrubé, zhutněné, bez úpravy, frakce 63/250 mm	m3	24,80000	1 120,00	27 776,00
		jakékoliv tloušťky a sklonu pohoz na akumulační plochy množství dle dod. Listů Kámen a písek				
Díl: 5		Komunikace				15 245,35
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	5,70000	168,00	957,60
		parkoviště : 683,0				
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	30,21000	225,00	6 797,25
		vozovka : 801 parkoviště : 683 chodník vč. var. pásu : 74 sjezd : 17,09				
28	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-4,09000	240,00	-981,60
		s rozprostřením a zhutněním vozovka : 801 sjezd : 17,09				
29	565161211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	-4,00000	541,00	-2 164,00
		s rozprostřením a zhutněním vozovka : 801,0				
30	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	28,60000	367,00	10 496,20
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou chodník vč. var. pásu : 74,0				
31	573111121R00	Postřík infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	-801,00000	25,00	-20 025,00
		vozovka : 801				
32	573231124R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	-4,00000	19,00	-76,00
		bez posypu kamenivem vozovka : 801				
33	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	-4,00000	292,00	-1 168,00
		vozovka : 801				
34	577141112V03	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, ACO 11 + ruční pokládka	m2	10,00000	580,00	5 800,00
		dobalení - podél vybour. obrub : 31,0*0,3				
35	577141122V02	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, ruční pokládka	m2	10,00000	580,00	5 800,00
		dobalení - podél vybour. obrub : 31,0*0,3				
36	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	-0,09450	930,00	-87,89
		sjezd : 17,09*1,05				
37	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	-0,09000	723,00	-65,07
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného sjezd : 17,09				
38	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	-56,49000	269,00	-15 195,81
		316,60*1,05				
39	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	14,31150	43,00	615,39
		63,47*1,05				
41	592452561R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 170 mm; š = 170 mm; tl. 80,0 mm	m2	5,98500	435,00	2 603,48
		parkoviště : 683,0*1,05				
42	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,83000	620,00	2 994,60
		var. pásy : 6,5*1,05				
43	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	25,20000	308,00	7 761,60
		chodník : 67,5*1,05				
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	28,60000	334,00	9 552,40
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením chodník vč. var. pásu : 74,0				
45	596921114-R01	Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha přes 500 m2	m2	5,70000	286,00	1 630,20
		zřízení podkladního lože, položení tvárníc vč. výplně spár dlažby kamenivem drceným drobným fr. 0/4mm parkoviště : 683,0				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-42 014,80
55	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	13,63000	198,00	2 698,74
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm zahradní : 63,47				

56	916A20A0	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ	KUS	-6,00000	3 500,00	-21 000,00
57	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	-53,80000	295,00	-15 871,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. silniční : 316,60 silniční nájezdový : 47,80				
58	918101111-R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	-4,16050	1 885,00	-7 842,54
		silniční : 316,60*0,3*0,3 silniční nájezdový : 47,80*0,3*0,3 zahradní : 63,47*0,2*0,25				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-491,76
62	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	-16,39189	30,00	-491,76
		vodorovně do 200 m				