

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003786 ze dne 19.08.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003347
na realizaci veřejné zakázky: „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na
mostech v ÚK – II. etapa – DS 5“
Číslo dodatku: **08DPU-001669**
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 60200 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zastoupeno: [REDACTED]

a

Společník: BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zastoupeno: [REDACTED]

a

Společník: B P Š – Company, s.r.o.

se sídlem

M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6

IČO:

25003194

DIČ:

CZ25003194

zastoupeno:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.08.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003786 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 5“ (dále jen „**Stavba**“). Smlouva byla uzavřena na základě rámcové dohody č. 08PU-003347 uzavřené dne 09.08.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“). V průběhu realizace Plnění došlo ke komplikaci v podobě nevydání souhlasného stanoviska Policií ČR ve věci dopravně inženýrského opatření pro stavební objekty SO 201, SO 203, SO 204 a SO 205. Dodavatel je na základě vyjádření Policie ČR vyzván k podání žádosti o schválení DIO po skončení zimního období. Na základě této skutečnosti došlo k prodloužení realizace Plnění. Dodavatel předložil oznámení o výše popsanych skutečnostech a nutnosti prodloužení doby pro realizaci Plnění spolu s aktualizovaným harmonogramem prací dopisem ze dne 04.10.2024, dopisem ze dne 30.10.2024 a následně dopisem ze dne 05.12.2024. K předloženému oznámení i aktualizovanému harmonogramu se souhlasně vyjádřil autorský dozor svým stanoviskem ze dne 12.12.2024 a technický dozor stavebníka stanoviskem ze dne 23.12.2024. Smluvní strany se proto v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující úpravě smluvních termínů uvedených v čl. 6 Smlouvy.

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění, uvedená v čl. 6 Smlouvy ve znění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců.
Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

**Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 9 měsíců.
Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena
nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 9+1 měsíc).**

2. Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje na **10 měsíců**. Příloha č. 2 Smlouvy je proto nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.




II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Ing. 
 Datum: 2025.01.30
11:55:52 +01'00'

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<u>Společnost FIR+BM+BPS-mosty ÚK</u> Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 60200 Brno, IČO: 25317628, Společník: BM Construction, spol. s r.o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4, IČO: 28498771, Společník: B P Š – Company, s.r.o., M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6, IČO: 25003194.
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 10 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████ ████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednáání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 30.01.2025 15:22:29 +01:00