


DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2024/232 (SML-00126-2024-157) ze dne 5. 8. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PKbau s.r.o.


se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

zastoupená: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-1004810267/0100

datová schránka: Ydujas9

kontakt: tel.: , e-mail: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S947/2024/232 (SML-00126-2024-157) ze dne 5. 8. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/232 (SML-00126-2024-157) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce Mostu U Školky, LS Nasavrky**“ (dále jen „dílo“).
- Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 24. 7. 2024. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 12. 8. 2024, tj. o 19 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla na 19. 1. 2025.
- Zaplavením stavební jámy vlivem enormních srážek po 13. 9. 2024 došlo ke znemožnění provádění stavebních prací na díle. Stavební práce byly zápisem ve stavebním deníku ze strany objednatele zastaveny, a to v termínu od 13. 9. 2024 do 28. 9. 2024, tj. stavební práce nemohly probíhat po dobu 15 dnů. Termín dokončení díla se tak na základě výše uvedeného posunul na 3. 2. 2025.
- Po opadnutí vody z enormních srážek byl zjištěn nevhodný podklad pro podkladní beton, který je nutno nahradit vrstvou štěrkodrti. Na základě zpracované realizační dokumentace stavby dojde k optimalizaci množství výztuže železobetonových konstrukcí a dřevěných prvků. Z důvodu zvýšení životnosti dřevěných prvků a na základě doporučení autorského dozoru po zohlednění místních podmínek nastalých po enormních srážkách v 09/2024 bude provedena impregnace proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním tlakovým způsobem. V souladu se zpracovanou výrobně technickou dokumentací ocelové nosné konstrukce byla schválena finální skladba protikorozní ochrany. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele a autorského dozoru zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Rekonstrukce Mostu U Školky	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	5 775 000,- Kč bez DPH	262 302,92 Kč bez DPH	188 528,02 Kč bez DPH	5 848 774,90 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 848 774,90 Kč (slovy pět milionů osm set čtyřicet osm tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých a devadesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). Cena za dílo je specifikována a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“***

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

██████████
██████████ OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Ondřej Prášek
jednatel
PKbau s.r.o.