

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2410755 (19 272 01)

na záměr zpracovat projekt „**Lávka přes Konopištský potok v Měsíčním údolí – projektová dokumentace**“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Mgr. Jakubem Hostkem, místostarostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r.o.

IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 474022543/0300

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I.

Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20. 5. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace Díla s názvem „Lávka přes Konopištský potok v Měsíčním údolí – projektová dokumentace“, a to dle Etap – výkonných fází:

- Výkonná fáze č. 1 – **Vypracování** rozborů, průzkumů a to včetně inženýrskogeologického průzkumu pro správný návrh základových konstrukcí, koordinační schůzka s investorem ohledně výběru navržených variant
- Výkonná fáze č. 2 – **Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)**
- Výkonná fáze č. 3 – **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení** a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby

- Výkonná fáze č. 4 – **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, včetně položkového výkazu výměr a stavebního rozpočtu

II.

Změna SOD

2.1. Z důvodu neplnění předepsaných lhůt dotčenými orgány v rámci vyřizování majetkoprávních vztahů není možné získat SP a současně dokončit celé dílo v původně požadovaném termínu.

2.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 2.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, nezávinně zhotovitelem, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku II. odst. 2. SOD a ujednání se upravuje takto:

- Výkonná fáze č. 3 – **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení** a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby – do 30.4.2025
- Výkonná fáze č. 4 – **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, včetně položkového výkazu výměr a stavebního rozpočtu – 1,5 měsíce po vydání pravomocného SP

Termíny uvedené v Článku II. odst. 2. pro Fáze č. 1 a Fáze č. 2 SOD se tímto dodatkem nemění.

2.3. Cena díla dle Článku IV. odst. 1. SOD se tímto dodatkem nemění.

2.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady města Benešov č. 1034-24/2024/RM ze dne 11.12.2024

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

3.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb., zajistí Objednatel.

3.4. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení s zhotovitel 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

3.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V Benešově dne
Za Zhotovitele:

V Praze dne
Za Objednatele:

Mgr. Jakub Hostek
Místostarosta města Benešov

Ing. Martin Havlík
Jednatel Pontex, spol. s r.o.