

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 418/2024

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

**Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň,
Karlovarská 99**

Karlovarská 1210/99

323 00 Plzeň

69457930

CZ69457930

Ing. Irena Nováková-ředitelka

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

MENE Industry s.r.o.

Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň

61171344

CZ61171344

Spisová značka: odd. C, složka 5433 uvedená u
Krajského soudu v Plzni

Ing. Josef Mareš

Jiří Říha – obor pozemní stavby

I. Popis změny:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo č. 418/2024 ze dne 21.5.2024 ve znění po uzavření Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy č. 1 tohoto Dodatku jsou tyto změny popsány a definovány v rámci změnových listů č. 6-10. Každý z těchto změnových listů obsahuje popis změn obsahu realizovaného díla, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

V důsledku změny uvedené výše se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo 418/2024 (Položkový rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele/zhotovitele) v aktuálním znění. Změny oceněného položkového rozpočtu, tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které naopak oproti původnímu soupisu prací nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a to v rámci změnových listů č. 6-10. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených v těchto změnových listech.

V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází i ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 209 444,84 Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 77 711,68 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo, resp. Dodatku č. 1, tak činí 131 733,16 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

4. Celková nasmlouvá částka zakázky uvedená v bodě 6.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní znění Smlouvy o dílo dle Dodatku č. 1:

~~6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:~~

~~Celkem cena za dílo bez DPH činí 10 147 098,95 Kč~~

~~(slovy: desetmilionůstočtyřicetšedmtisícdevadesátosm korun českých a devadesátpět haléřů)~~

~~Celkem za DPH 21% 2 130 890,78 Kč~~

~~(slovy: dvamilionystotřicetšícósmsedmdesát korun českých a sedmdesátosm haléřů)~~

~~Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 12 277 989,73 Kč~~

~~(slovy: dvanáctmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícdevětsetosmdesátdevět korun českých a sedmdesáttři haléře)~~

Aktuální znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 10 278 832,11 Kč

(slovy: desetmilionůdvěstěsedmdesátosmtisícósmsettřicetdva korun českých a jedenáct haléřů)

Celkem za DPH 21% 2 158 554,74 Kč

(slovy: dvamilionystopadesátosmtisícipětsetpadesátčtyři korun českých a sedmdesátčtyři haléře)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 12 437 386,85 Kč

(slovy: dvanáctmilionůčtyřistatřicetšedmtisícťřistaosmdesátšest korun českých a osmdesátpět haléřů)

II. Ostatní

3.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 418/2024 ze dne 21.5.2024 a následujícího Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné podobě s připojením podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4. 2 Tento Dodatek č. 2 je zhotoven ve třech paré, přičemž dvě vyhotovení patří Objednateli a jedno Zhotoviteli. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 6-10 včetně předmětných Soupisů prací.

v Plzni 10.1.2025

V Plzni 10.1.2025

Ing. Irena Nováková
ředitelka

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň,
Karlovarská 99

za objednatele

Ing. Josef Mareš
Jednatel společnosti

MENE Industry s.r.o.

za zhotovitele

