

SOUPIS ZMĚN

Číslo	Název změnového listu	Schválená hodnota změny (bez DPH)	Změny					
			Kladná hodnota změny (bez DPH)	Záporná hodnota změny (bez DPH)	Hodnota změny (bez DPH)	Absolutní hodnota změny (bez DPH)	Vyjádření absolutní hodnoty změny v %	Důvod změny
006	Vzduchotechnika - změna rozsahu prací	11 576,40 Kč	11 576,40 Kč	0,00 Kč	11 576,40 Kč	11 576,40 Kč	0,11%	nepředvídané změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
007	Odpočty	-77 711,68 Kč	0,00 Kč	77 711,68 Kč	-77 711,68 Kč	77 711,68 Kč	0,77%	nepředvídané změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
008	Povrchové úpravy - lokální opravy omítek do výšky soklu a nátěr soklu silikonovou barvou	153 661,94 Kč	153 661,94 Kč	0,00 Kč	153 661,94 Kč	153 661,94 Kč	1,51%	nepředvídané změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
009	Oprava vjezdové plochy z kamenných kostek	30 626,00 Kč	30 626,00 Kč	0,00 Kč	30 626,00 Kč	30 626,00 Kč	0,30%	nepředvídané změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
010	Chráničky a odvod kondenzátu	13 580,50 Kč	13 580,50 Kč	0,00 Kč	13 580,50 Kč	13 580,50 Kč	0,13%	nepředvídané změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Celkem:		131 733,16 Kč	209 444,84 Kč	77 711,68 Kč	131 733,16 Kč	287 156,52 Kč	2,83%	
			2,06%	0,77%	1,30%	2,83%		

Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
10 147 098,95 Kč	2 130 890,78 Kč	12 277 989,73 Kč
10 278 832,11 Kč	2 158 554,74 Kč	12 437 386,85 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku číslo 1

Cena díla po změnách

Plzeň, dne 10. 1. 2025