

Změnový list č. 7

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: „Vybudování technologické/opravárenské jámy ve stávající dílně automobilů na adrese: Křimice, Průkopníků 290, Plzeň 5 – Křimice“

SOD/Objednávka (číslo ze dne): Číslo SOD 418/2024

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002084, název projektu: „Z učeben do dílen“

Název změny: Odpočty

Původní řešení:

Podle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Bylo navrženo provedení probarvení betonu, provedení separční folie, provedení odvodňovacího žlabu v rozsahu dle PD, korundovaná chránička 40x32, autorský dozor v části elektroinstalace, měření a monitoring osvětlení, dodávka 4 ks svítidel a dodávka + montáž žlabů.

Nové technické řešení:

Probarvení betonu neprovedeno s ohledem na montáž epoxidové stěrky (barevná), separační folie neprovedena, provedena hydroizolace, změna rozsahu odvodňovacího žlabu dle požadavku uživatele stavby, korundovaná chránička tohoto průměru nepoužita z důvodu nedostučujícího průměru, 4 ks svítidel neprovedeno, monitoring osvětlení neproveden s ohledem na neprovedení svítidel, změna rozsahu montáže elektrožlabů využity stávající trasy.

Zdůvodnění:

Důvodem změny díla je požadavek objednatele a zhotovitele na změnu ceny díla s ohledem na provedené změny díla při realizaci všech oddílů. Tato změna rozsahu prací je provedená z důvodu zjištění skutečného stavu na stavbě v průběhu realizace. Změna zapracována v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Důvod změny: nepředvídané změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ocenění v Kč: -77 711,68 Kč bez DPH

Potvrzení změny

za TDS: Ing. Pavel Koníř

Dne:

za Zhotovitele: Ing. Josef Mareš

Dne:

za Investora: PhDr. Robin Kvěš

Dne:

za Projektanta: Ing. Tomáš Kostohryz

Dne: