

Změnový list č. 10

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: „Vybudování technologické/opravárenské jámy ve stávající dílně automobilů na adrese: Křimice, Průkopníků 290, Plzeň 5 – Křimice“

SOD/Objednávka (číslo ze dne): Číslo SOD 418/2024

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002084, název projektu: „Z učeben do dílen“

Název změny: Oprava vjezdové plochy z kamenných kostek

Původní řešení:

Podle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Bylo uvažováno s chráničkou 40x32.

Nové technické řešení:

Provedení chrániček ve větším rozsahu a větší dimenze.

Zdůvodnění:

Důvodem změny díla je požadavek objednatele a zhotovitele na změnu ceny díla s ohledem na provedené změny díla při realizaci oddílu: stavební část. Tato změna rozsahu prací je provedená z důvodu uvažování nedostatečného množství a nedostačné dimenze chrániček. Zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby.

Důvod změny: nepředvídané změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ocenění v Kč: 13 580,50 Kč bez DPH

Potvrzení změny

za TDS: Ing. Pavel Koníř

Dne:

za Zhotovitele: Ing. Josef Mareš

Dne:

za Investora: PhDr. Robin Kvěš

Dne:

za Projektanta: Ing. Tomáš Kostohryz

Dne: