

|                      |      |                    |                                                                             |       |                |              |               |          |               |                      |
|----------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------|
| Zakázka              |      | <div>miROADS</div> |                                                                             | Název | Výstupní – TTV |              |               |          |               |                      |
|                      |      |                    |                                                                             | Číslo | 24038          | Zodp.osoba   | Adam Hořejší  |          |               |                      |
|                      |      |                    |                                                                             |       |                |              |               |          |               |                      |
| položka              | ZL   | ZBV                | Popis změny / vícepráce / méněpráce                                         |       |                | Vliv na cenu | Cena          | Poznámka | Schváleno TDS | Schváleno Investorem |
| CELKOVÁ REKAPITULACE |      |                    |                                                                             |       |                |              |               |          |               |                      |
|                      | ZL   | ZBV                | 24038 MIR Přehled ZL stavby: Výstupní – TTV                                 |       |                |              | 969 082,54 Kč |          |               |                      |
| 1                    | ZL 1 | ZBV 1              | Změna způsobu založení TTV-viz rozdílový výkaz výměr od projektantů-Stosmol |       |                | (+)          | 563 435,45 Kč | VCP/MNP  |               |                      |
| 2                    | ZL 2 | ZBV 1              | TTV-změna polohy chodníků a cyklostezky                                     |       |                | (+)          | 262 146,47 Kč | VCP      |               |                      |
| 3                    | ZL 3 | ZBV 1              | Doplnění výztuže do základů TTV                                             |       |                | (+)          | 128 700,00 Kč | VCP      |               |                      |
| 4                    | ZL 4 | ZBV 1              | Přeložka IS Vodafone                                                        |       |                | (+)          | 65 709,00 Kč  | VCP      |               |                      |
| 5                    | ZL 5 | ZBV 1              | Sleva na kabel TTV                                                          |       |                | (+)          | -50 908,38 Kč | MNP      |               |                      |
|                      |      |                    |                                                                             |       | ZL celkem      |              | 969 082,54 Kč |          |               |                      |

Aktualizováno dne: 17.12.2024

|           |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| SOD       | 8 785 266,06 Kč |  |
| ZBV 1     | 969 082,54 Kč   |  |
| SOD + ZBV | 9 754 348,60 Kč |  |