

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2023, ve znění dodatku č.1 ze dne 20.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 17.12.2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh. Hradišti - fáze 1“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

zastoupen: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti

IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141
bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
č. účtu: 257830886/0300
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Milan Vyorálek, jednatel společnosti
mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 31.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele S 2023/07, dne 20.12.2023 dodatek č.1 a dne 17.12.2024 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh.Hradišti - fáze 1“ v Uherském Hradišti (dále jen „dílo“).
- 1.2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají obě smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.
Předmět dodatku**

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení prací.
V průběhu dokončení prací bylo nutné upravit některé zastávky za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Z důvodu většího rozsahu prací se proto objednatel a zhotovitel, po oboustranné dohodě, dohodli na prodloužení termínu.
- 2.2. Na základě tohoto dodatku se mění smlouva a dílo následovně:
- A) Mění se článek č. III. „TERMÍNY PLNĚNÍ“, odstavec 2. smlouvy, a to tak, že nově zní následovně:**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 17.2.2025.
- B) Další ustanovení smlouvy se nemění.**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 352/27/RM/2023/veřejný, ze dne 25.10.2023.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti, dne

V Bílovicích dne

Za Objednatele:
Ing. Stanislav Blaha, starosta

Za Zhotovitele:
Milan Vyoralék, jednatel