

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003820 ze dne 13.09.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003347
na realizaci veřejné zakázky: „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na
mostech v ÚK – II. etapa – DS 6“
Číslo dodatku: **08DPU-001671**
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. STRABAG SIS a.s.

se sídlem

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO:

453 59 041

DIČ:

CZ45359041

zastoupeno:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně
jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 13.09.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003820 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 6“ (dále jen „**Stavba**“). Smlouva byla uzavřena na základě rámcové dohody č. 08PU-003347 uzavřené dne 09.08.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“). V průběhu realizace Plnění došlo na mostním objektu při provádění demolic 1. etapy k zastižení odlišného skutečného stavu, než předpokládala projektová dokumentace, a to konkrétně spočívající především v zastižení odlišné tloušťky vozovkového souvrství, zastižení 2 ks stávajících mostních odvodňovačů u římsy, potřeby provedení vyrovnávky NK, doplnění řešení přechodové oblasti říms a schodiště na svazích pod mostem a vybourání betonu a odstranění nečistot z dilatačních spár mezi nosníky a závěrnými zídkami. Dodavatel předložil oznámení o výše popsanych skutečnostech a nutnosti prodloužení doby pro realizaci Plnění spolu s aktualizovaným harmonogramem prací dopisem ze dne 30.10.2024 a dopisem ze dne 18.11.2024. K předloženému oznámení se souhlasně vyjádřil technický dozor stavebníka svým stanoviskem ze dne 31.10.2024 a ze dne 26.11.2024. Smluvní strany se na základě popsanych skutečností v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující úpravě smluvních termínů uvedených v čl. 7 Smlouvy.

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění, uvedená v čl. 7 Smlouvy ve znění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 230 dnů (tj. do dne 20.05.2025). Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 230 + 31 dnů, tedy do dne 20.06.2025).

2. Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje na **261 dnů**. Příloha č. 2 Smlouvy je proto nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají

nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal [redacted]
Datum: 2025.01.31
10:27:29 +01'00'

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted]
email=[redacted]
Datum: 2025.01.31 10:24:43 +01'00'

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20.6.2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]
Datum: 31.01.2025 10:44:02 +01:00