

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. ZSPB 2024/8, uzavřené dne 18.04.2024
(dále jen „dodatek č. 4“)

Smluvní strany:

1. **Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace**

adresa: Bezručova 418, 739 61 Třinec

zastoupena:

jednání ve věcech:

smluvních, technických a reklamací:

telefon:

e-mail:

IČO:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. **TEKR Servis s. r. o.**

sídlem:

Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

DIČ:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSPB 2024/8, uzavřené dne 18.04.2024, dodatku č. 1 ze dne 15.08.2024, dodatku č. 2 ze dne 22.11.2024 a dodatku č. 3 ze dne 07.01.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ P. Bezruče – rekonstrukce střechy – III. etapa (ST2+ST6)**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
1. Na základě výše zmíněného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 10.140.790,98 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Změnový list č. 4.
5. O uzavření dodatku č. 4 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2294 ze dne 20.01.2025.

V Třinci



V Třinci



ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 4		
Zhotovitel:	TEKR Servis s.r.o.				
Investor:	ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec p.o.	Datum:	13.01.2025		
Název akce:	ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - III. ETAPA (ST2+ST6)				
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr.					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-62 494,53 Kč			40 950,00 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-21 544,53 Kč					
Cena dle SOD+D3 bez DPH:			Nová cena bez DPH:		
10 162 335,51 Kč			10 140 790,98 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u> <u>schválil (Objednatel):</u> <u>schválil (TDI):</u>					

Změnový list č.4

Stavba: ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - III. Etapa (ST2+ST6)

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec p.o.

Zhotovitel: TEKR servis s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		764: Konstrukce klempířské	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		21-M: Elektromontáže	-
		721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-
		VRN6: Územní vlivy	-
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			-
-----------------------------------	--	--	---

ZŠ P. Bezruč - rekonstrukce střechy - III. - ETAPA (ST2+ST6) - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek Stavba Skupina objektů Objekt Oddíl							
ZL 4: Dodatek č. 4 Šk 2024.3: ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce střechy III. etapa: Oprava střechy ST2 a ST6 SO 01: Stavební část - ST2 764: Konstrukce klempířské							
185	SUB	764223458	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus			

ZŠ P. Bezruč - rekonstrukce střechy - III. - ETAPA (ST2+ST6) - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek			ZL 4: Dodatek č. 4				
Stavba			Šk 2024.3: ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce střechy				
Skupina objektů			III. etapa: Oprava střechy ST2 a ST6				
Objekt			SO 01: Stavební část - ST2				
Skupina			M: Práce a dodávky M				
Oddíl			21-M: Elektromontáže				
247	SUB	210220102R01	Úprava osvětlení stávající místnosti č. 3.05, DMTŽ svítidel, prodloužení kabelů + zpětné zapojení a výchozí revize	komple			
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
98	SUB	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus			
99	SUB	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
206	SUB	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m			
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Oddíl			VRN6: Územní vlivy				
252	SUB	063503001	Práce ve stísněném prostoru - dodatečná montáž ocel. příložek nebo dozdění pilířů pod vazní trámy	komple			
Objekt			SO 02: Stavební část - ST6a				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
14	SUB	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3			

