

Změnový list č. 1 ze dne 31. 1. 2025

Název stavby:	Přesun sochy "Mosty v nás" (včetně zemních prací, bouracích prací, převozu, usazení na novém místě, terénních prací apod.) z prodávané ppč. 4967/1 v k.ú. Most II, lokalita Benedikt, na ppč. 4963/1 v k.ú. Most II.	
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1980/OMM/2024	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most, IČO 00266094	ADS.M s.r.o., Dělnická 54, Velebudice, 434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termínu dokončení díla		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
lhůta dodání do 31.1.2025		
Nové řešení:		
lhůta dodání do 28. 2. 2025		
Zdůvodnění změny:		
Jednatel společnosti ADS.M s.r.o. MIROSLAV ORNSTEIN požádal o navýšení ceny díla a prodloužení termínu na jeho realizaci vzhledem k většímu základu, většímu výkopu, novému výkopu, ztíženým podmínkám.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	65.824,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.01.2025
Nový termín dokončení díla:	28.02.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

MmM, odbor městského majetku zastoupený

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav Ornstein

Datum: 31. 5. 2025 — 31. 1. 2025

31. 5. 2025
31. 1. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Příloha změnového listu: objednávka č. 1980/OMM/2024