




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0073/24

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátem – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený:  předsedou představenstva nebo
 členem představenstva nebo
 členem představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka.10124,
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Radim Vanek, člen představenstva
Tel.: 
E-mail: info@hrosistavby.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0073/24 (dále jen „dodatek“) jehož předmětem je změna ceny díla.

2.2 Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnových listech č. 1, 2 a 3. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Některé změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6, zákona č.134/2016Sb.tj. z důvodu změn, které objednatel nemohl předvídat. Blíže jsou důvody popsány ve změnových listech.

2.3 Finanční rekapitulace tohoto dodatku č. 1 dle změnových listů je uvedena v následující tabulce:

	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL č. 1	-2 164 777,03 Kč	2 164 777,03 Kč
ZL č. 2	0,00 Kč	86 266,81 Kč

ZL č. 3	-145 842,13 Kč	145 842,13 Kč
Celkem	-2 310 619,16 Kč	2 396 885,97 Kč

2.4 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně v odst. 6.1.1 smlouvy:

Původní znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **33 728 288,38 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy třicet tři milionů sedm set dvacet osm tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých třicet osm haléřů

Nové znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **33 814 555,19 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy třicet tři miliónů osm set čtrnáct tisíc pět set padesát pět korun českých devatenáct haléřů

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 23. 9. 2024 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 1986/R/270125 ze dne 27.1.2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy, oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (víceprací a méněprací).

V Moravské Třebové

Za Objednatele:

V Olomou

Za Zhotovitele:

Akce:

KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA

Změnový list (ZL) č.:	01 Změna materiálu střešní kryti
-----------------------	----------------------------------

Zdůvodnění změny:

Jelikož realizace plechové střešní krytiny padá do zimního období, není projektovou dokumentací navržený materiál vhodný. Navržený titanžinek by měl být zpracováván při teplotě nad +7°C jinak dochází k jeho praskání. Pro výše uvedenou skutečnost, navrhujeme záměnu materiálu (titanžinek - původně navržený) na nově navržený materiál - hliníková krytinu od firmy PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. Technické parametry krytiny jsou přiloženy v technickém listu výrobce (viz příloha 1).

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 14.11.2024

Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222, odst. 7 ZZVZ

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	2 164 777,03 Kč		454 603,18 Kč	2 619 380,21 Kč
cena MNP (po zaokrouhlení)	-2 164 777,03 Kč		-454 603,18 Kč	-2 619 380,21 Kč
celkem VCP + MNP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 14.11.2024

Za GD:



Vyjádření GP:

SOUHLASÍM

Dne:

Za GP:




Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Dne:

Za TDS:



Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

SOUHLASÍM

Dne:



Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Příloha č.2 – Technický list materiálu

Příloha č.3 – Prohlášení o vlastnostech materiálu

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Méněpráce - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-2 164 777,03
152	67350011R	Rohož strukturní pod falcované krytiny	m2	-598,71000	370,44	-221 786,13
153	764212613RT3	Krytina TiZn svitky rš. 570 mm, do 45°	m2	-610,11400	2 221,54	-1 355 392,66
154	764248611R00	Sněhová zábrana rš. 570/0,7 mm	kus	-158,38596	1 041,69	-164 989,07
155	764292611RT3	Oplechování hřebene s odvětráním	m	-50,85000	3 125,08	-158 910,32
156	764292641RT3	Štitové lemování střechy s lištou	m	-21,84940	1 058,40	-23 125,40
157	764292661RT3	Oplechování okapní hrany	m	-117,61050	2 045,51	-240 573,45

Celkem	-2 164 777,03
---------------	----------------------

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Vícepráce - Nové konstrukce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 164 777,03
152	67350011R	TOP UDS Bauder 1,5 - pojistná hydroizolační vrstva	m2	598,71000	370,44	221 786,13
153	764212613RT3	Al Prefa - Krytina	m2	610,11400	2 221,54	1 355 392,66
154	764248611R00	Al - přírodní - Sněhová zábrana rš 570/0,7 mm	kus	158,38596	1 041,69	164 989,07
155	764292611RT3	Al Prefa - Oplechování hřebene	m	50,85000	3 125,08	158 910,32
156	764292641RT3	Al Prefa - Štitové lemování střechy	m	21,84940	1 058,40	23 125,40
157	764292661RT3	Al Prefa - Oplechování okapní hrany	m	117,61050	2 045,51	240 573,45

Celkem	2 164 777,03
---------------	---------------------



STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

TECHNICKÝ LIST – PREFALZ

1. POPIS VÝROBKU

Svitky s označením „prefalz“ v kvalitě laku P.10 jsou zhotoveny legováním EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5) dle EN 573-3 ve falcovací kvalitě „H41“ dle EN 1396.

Legování EN AW 3005 odpovídá při poměrném hodnocení od 1 (velmi dobré) do 6 (nevyhovující) na odolnost vůči mořské vodě hodnotě „1“.

2. KONTROLOVANÁ KVALITA:

2.1. Legování a mechanické vlastnosti:

Legování AlMn1Mg0,5 dle EN 573-3 s mezinárodním registračním číslem EN AW 3005 a číslo suroviny 3.0525 znamenají, že legovací elementy mají zjištěné specifické hodnoty:

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	ostatní
0,6	0,7	0,3	1,0-1,5	0,2-0,6	0,1	0,25	0,1	0,15

Dále jsou mechanické vlastnosti dle normy EN 1396 definovány takto:

Pevnost v tahu RM 130 – 180 N/mm²

Mez kluzu Rp0,2 > 80 N/mm²

Tažnost A50 > 8%

2.2. Kvalita laku

„prefalz“ je od roku 1999 opatřován vysoce kvalitním lakem PP99 (polyamid/polyuretan) a od roku 2010 dvouvrstvým vypalovaným vysoce hodnotným lakem P.10

Nástřik je prováděn metodou Coil Coating dle přísných směrnic ECCA (European Coil Coating Association)

Firma PREFA Aluminiumprodukte Ges.m.b.H je certifikována dle ISO 9001 (Regnr. 1160/0) a vyrábí pod kontrolou výrobních procesů

Prefa Aluýminiumprodukte Ges.m.b.H.

A – 3182 – Marktl / Lilienfeld



Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení č. 305/2011 z 9. března 2011, článek 6

Nr. 2013-PR2-2-A-3182

1. Typ výrobku:

PREFA PREFALZ (PR)

2. Výrobce předpokládané použití výrobku:

díly sloužící k zakrytí střechy a obložení stěn

3. Jméno a adresa výrobce podle článku 11, odst. 5:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH, Werkstraße 1, 3182 Marktl, Österreich

4. Systém posuzování a ověřování stálosti charakteristik stavebních výrobků, jak uvedeno v příloze V:

Systém 4

5. Odkaz s datem na příslušnou harmonizovanou normu, která byla použita pro posouzení rozhodujících vlastností stavebního výrobku:

EN 14783:2013 - Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady

6. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodopropustnost	Stavební element neobsahuje žádné otvory.	EN 14783
Rozměrové změny	$24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783
Paropropustnost a vzduchopropustnost	Stavební element neobsahuje žádné otvory.	EN 14783
Uvolňování nebezpečných látek	Komponenty použité k výrobě produktu a produkt odpovídají požadavkům podle nařízení REACH	EN 14783
Chování při zátěži ohněm z vnějšku	Odpovídající bez dalších zkoušek	EN 14783
Požární odolnost	třída A1	EN 14783
Trvanlivost	různé nátěry 25 μm - 62 μm	EN 14783

7. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

DI Dieter Hauer, vedoucí technického oddělení

Jméno a Funkce

Marktl, 01.08.2021

Místo a datum vydání



Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.:	02 Nová konstrukce stropu pódia
Zdůvodnění změny:	
Dřevěná nosná konstrukce pódia nemohla zůstat zachována jak bylo uvažováno v PD. Po odstranění fošnové podlahy pódia bylo zjištěno, že charakter uložení a stav původní konstrukce neumožňuje zachování a musí být provedena nová.	
Za zhotovitele předkládá:	
Dne:	07.12.2024
Zařazení změny dle ZZVZ:	
§ 222, odst. 6 ZZVZ	

	cena bez DPH (kč)	DPH 12% (kč)	DPH 21% (kč)	cena s DPH (kč)
cena VCP	86 266,81 Kč		18 116,03 Kč	104 382,84 Kč
celkem VCP + MNP	86 266,81 Kč		18 116,03 Kč	104 382,84 Kč

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH řezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 251 043,84 Kč	-2 164 777,03 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐


Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 07.12.2024

Za GD:



Vyjádření GP:

SOUHLASÍM

Dne:

Za GP:



Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Dne:

Za TDS:



Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

SOUHLASÍM

Dne:



Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024085	Úpravy a změny KCC Moravskotřebovska
O:	01	01
R:	01	Nosná konstrukce pódia_ dřevěná konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 576,46
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,5*0,5*0,7*3	m3	0,52500	1 734,67	910,70
				0,52500		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,52500	300,07	157,54
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,52500	265,41	139,34
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,52500	194,60	102,17
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,52500	508,03	266,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 887,38
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,52500	3 595,00	1 887,38
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 712,50
7	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 300 mm	kus	33,00000	112,50	3 712,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 680,00
8	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	15,00000	112,00	1 680,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				756,80
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,53353	493,50	756,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				432,38
10	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 0,5*0,5*0,1*3	m3	0,07500	5 765,00	432,38
				0,07500		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				76 221,31
11	762712130R00	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 sloupky 160x160 : 3*2	m	6,00000	507,00	3 042,00
				6,00000		
12	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 stropní trámy 100x200 : 3,3*18+4,3*13	m	115,30000	109,50	12 625,35
				115,30000		
13	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 Podpěrný trám 160x240 : 3,5*3	m	10,50000	168,50	1 769,25
				10,50000		
14	605158R-pol	Hranoly konstrukční TRIO Nsi sloupky 160x160 : 3*2*0,16*0,16 Podpěrný trám 160x240 : 3,5*3*0,16*0,24 stropní trámy 100x200 : (3,3*18+4,3*13)*0,1*0,2 Koeficient : 0,05	m3	3,00594	14 938,40	44 903,93
				0,15360		
				0,40320		
				2,30600		
				0,14314		
15	762083130R00	Profilování zhlaví trámů - příplatek za tesařský spoj	kus	30,00000	111,00	3 330,00
16	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	3,00000	244,50	733,50
17	762911111R00	Impregnace řeziva sloupky 160x160 : 3*2*0,16*4 Podpěrný trám 160x240 : 3,5*3*(0,16+0,24)*2 stropní trámy 100x200 : (3,3*18+4,3*13)*(0,1+0,2)*2	m2	81,42000	17,80	1 449,28
				3,84000		
				8,40000		
				69,18000		
18	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	3,00000	207,00	621,00
19	54825043	kotevní patka pilíře stavitelná P/L závit	kus	3,00000	1 460,00	4 380,00
18	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,70261	1 977,55	3 367,00
Celkem						86 266,81

Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.:	03 Změna tvaru okapového systému
Zdůvodnění změny:	
Z důvodu potřeb sjednocení celkového vizuálního vzhledu stavby bylo navrženo změnit tvar okapového systému půlkruhového/kruhového (žlab/svod) na čtyřhranný.	
Za zhotovitele předkládá:	
Dne:	07.12.2024
Zařazení změny dle ZZVZ:	
§ 222, odst. 7 ZZVZ	

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cena s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	145 842,13 Kč		30 626,85 Kč	176 468,98 Kč
cena MNP (po zaokrouhlení)	-145 842,13 Kč		-30 626,85 Kč	-176 468,98 Kč
celkem VCP + MNP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]


Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☒ Jiné okolnosti ☐ Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 07.12.2024

Za GD:



Vyjádření GP:

SOUHLASÍM

Dne:

Za GP:



Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Dne:

Za TDS:



Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

SOUHLASÍM

Dne:



Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 764		Konstrukce klempířské					-145 842,13
146	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	-142,19230	677,38	-96 318,22	
		Střecha T1 : 21,73		21,73000			
		Střecha T2 : 28,85*2+5,53*2		68,76000			
		Střecha T3 : 20,8		20,80000			
		Střecha T4 : 8		8,00000			
		Střecha T5 : 13,6		13,60000			
		Koeficient : 0,07		9,30230			
147	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	-13,00000	662,90	-8 617,70	
		Střecha T1 : 3		3,00000			
		Střecha T2 : 6		6,00000			
		Střecha T3 : 2		2,00000			
		Střecha T4 : 1		1,00000			
		Střecha T5 : 1		1,00000			
148	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	-57,45900	711,92	-40 906,21	
		Střecha T1 : 3*4,7		14,10000			
		Střecha T2 : 3*6,2+2,5+2*1		23,10000			
		Střecha T3 : 2*4,5		9,00000			
		Střecha T4 : 1*3,5		3,50000			
		Střecha T5 : 4		4,00000			
		Koeficient : 0,07		3,75900			
		Podlaha P10 : 66,41*2		132,82000			
Celkem						-145 842,13	

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					145 842,13
146	764815103R00	Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 330 mm	m	142,19230	677,38	96 318,22

Střecha T1 : 21,73	21,73000
Střecha T2 : 28,85*2+5,53*2	68,76000
Střecha T3 : 20,8	20,80000
Střecha T4 : 8	8,00000
Střecha T5 : 13,6	13,60000
Koeficient : 0,07	9,30230

147	764815831R00	Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný 200x250x350 mm	kus	13,00000	662,90	8 617,70
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

Střecha T1 : 3	3,00000
Střecha T2 : 6	6,00000
Střecha T3 : 2	2,00000
Střecha T4 : 1	1,00000
Střecha T5 : 1	1,00000

148	764819102R00	Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu,str.100mm	m	57,45900	711,92	40 906,21
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Střecha T1 : 3*4,7	14,10000
Střecha T2 : 3*6,2+2,5+2*1	23,10000
Střecha T3 : 2*4,5	9,00000
Střecha T4 : 1*3,5	3,50000
Střecha T5 : 4	4,00000
Koeficient : 0,07	3,75900
Podlaha P10 : 66,41*2	132,82000

Celkem						145 842,13
---------------	--	--	--	--	--	-------------------