

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo zhotovitele: 1114/23**uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16.01.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená: Petrem Budským, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 28 685
DIČ: CZ25028685
bankovní spojení: KB a.s., Most č.ú. 3389300207/0100
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

3.2 Dokončení stavby do: 15.5.2025.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Mostě dne 20.01.2025

28-01-20

Ing. Bronislav Špičák
415 50 Teplice
IČO 459000000
Severočeská vodárenská společnost a.s.
(3)

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 20.01.2025	
Název akce: MO027292 Most, Vinohradská, Zahražanská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	Ne		
		na rozpočtové podklady:	Ne		
		na jinou část smlouvy:	SOD - III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby		
Popis a zdůvodnění změny:					
Přerušení prací z důvodu zimní údržby na pozemních komunikacích od 12.12.2024 do 31.03.2025.					
Navrhovaný termín je 15.5.2025, tzn. prodloužení doby dokončení díla o 109 dnů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Změna sjednané ceny díla není předmětem tohoto změnového listu					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 15.5.2025		
Není předmětem tohoto změnového listu.			109 / sto devět dnů		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval přílohy a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé					
Datum 20.01.2025					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: bez komentáře

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Datum

21. 1. 2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: ...

Datum

21. 1. 2025

Zástupce objednatele:

Datum

21. 1. 2025

Podpis

Datum

24. 1. 2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.