

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000904

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2021_045) / ZAK_2023_089

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Rámcová dohoda: **Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021, č. Smlouvy 01ST-000798**

Název související veřejné zakázky: **D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice – TDI pro kácení, zemní práce pro ZAV a TDI pro záchranný archeologický průzkum**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě plné moci

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO:

05306035

DIČ:

CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupen:

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

zastoupen:

a

SCC CZECH s.r.o.

se sídlem:

Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02

IČO:

28779321

DIČ:

CZ28779321

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477

zastoupen:

a

INSET s.r.o.

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, Praha 3 – Vinohrady, 130 00

IČO:

03579727

DIČ:

CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

zastoupen:

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:

07229585

DIČ:

CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 15.06.2023 Smlouvu na realizaci zakázky „D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice – TDI pro kácení, zemní práce pro ZAV a TDI pro záchranný archeologický průzkum“ a dodatek č.1 ze dne 15.6.2023, ISPROFIN: 500 155 0003 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3 Smlouvy (Soupis prací), a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se upravuje Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Tímto dodatkem dochází k úpravě objemu plnění některých pozic konzultanta na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice – TDI pro kácení, zemní práce pro ZAV a TDI pro záchranný archeologický průzkum“.
- 1.2. Z důvodu vydaného pokynu č.7 Zhotoviteli k provádění zemních prací pro záchranný archeologický výzkum v dočasných záborech se prodlužuje činnost TDI. Vzhledem k nevyčerpaným finančním prostředkům u pozice Asistent specialista zeměměřičství dochází k přesunu těchto finančních prostředků na pozici Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku je úprava Přílohy č. 3 Smlouvy. V souvislosti s touto úpravou je k tomuto Dodatku č. 2 přiložen aktualizovaný soupis prací, který nahrazuje původní přílohu č. 3 Smlouvy č. 02PA-000904.
- 1.4. Tímto Dodatkem rovněž dochází ke změně v Článku III. (Doba a místo plnění), bod 1. Smlouvy, termín dokončení prací se mění následovně: do 15 měsíců od zahájení poskytování služeb, tj. do 31.01.2025.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 3 – Úprava položek dle Dodatku č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.27
14:05:41 +01'00'

Příloha č. 3 – Soupis prací ke Smlouvě č. 02PA-000904

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a menšího rozsahu - 2021, 01ST-000798
D7 MÚK Slaný - západ - Kutrovice - stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum - dodatek č.2

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		x	není předmětem plnění	
asistent správce stavby		x		x	není předmětem plnění	
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram						
A) Celkem						414 000
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista zeměměřičství						

Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozní ochrany						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						1 926 900
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty						
Expert - elektrotechnická zařízení						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	414 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	1 926 900
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					není předmětem plnění	
Celkem (bez DPH) :						2 340 900

Digitálně podepsal:

Datum: 28.01.2025 16:13:59 +01:00