

DODATEK Č. 3. KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consult spol. s r.o. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: [REDACTED]
email: info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.3 se mění čl. III. Čas plnění.

Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.6.2025

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které jsou uvedeny v návrhu změny, která je přílohou tohoto Dodatku.

Cena díla dle SOD a Dodatku č.1-2	34 520 083,42 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	+ 467 860,18 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatků č. 1-3 celkem	34 987 943,60 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.3
2. Rozpočet ZL č.3 vč. příloh

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přítkovská
IČ 49099469, DIČ CZ

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost

V dne
Ustan N/2 21.1.25

Zhotovitel:

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2024	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 17.1.2025	
Název akce: UL 038532 Ústí n. L., ČS Mariánská skála a úprava stoky Z					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		Ano – viz příloha - rozpočet			
		Odst. 3.2 – Termín dokončení díla Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny <u>Termín dokončení díla</u> - Změna se bude týkat posunu termínu dokončení díla do 30.6.2025 z důvodu výskytu povodňové situace v září 2024 a přerušení stavebních prací na základě požadavku protipovodňové komise Magistrátu města Ústí n.L.					
<u>IO 01 - Tlaková kanalizace stoka X</u> - Změna se týká provedení podbití kolejí na základě požadavku SŽ – Př.č. 1-6					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem +467 860,18 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SOD vč. Dod.č.1-2 34 520 083,42 Kč bez DPH <u>Dodatek č.3. 467 860,18 Kč bez DPH</u> Celkem 34 987 943,60 Kč bez DPH			Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy): Třicetčtyři miliony devětsetčtyřicetsedm tisíc devětsetčtyřicettři koruny české šedesát		
			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +141dní (jedenstočtyřicetjedna kalendářních dní) do 30.6.2025		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +467 860,18 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +467 860,18 Kč bez DPH , tj. +1,52 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -0,-- Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí +4 312 926,59 bez DPH, tj. +14,034 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -55 000,-- Kč bez DPH, tj. -0,18 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

 Podpis 

Datum...2.3.-01-2025...

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:


Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 4 367 926,59 Kč bez DPH, tj. 14 21% ceny díla dle SoD, tedy méně než 15%.

Stanovisko projektanta (AD):


Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

 Podpis 

Datum 2.4.-01-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

 Podpis 

Datum 2.4.-01-2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

datum 27-01-2025

Podpis

datum 24.1.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.