

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne  
(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“)

číslo SoD u Zhotovitele:

číslo SoD u Objednatele: **2268/2024**

mezi smluvními stranami

### České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11 0 15

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

zastoupené: XXX

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXX

dále jen „**Objednatel**“

a

### ZUCAR s.r.o.

se sídlem: Karlovarská 814/115, Řepy, 16100 Praha 6

IČ: 27567419

DIČ: CZ27567419

zapsán v: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 114565

zastoupené: **XXX**, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXX

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod  
2268/2024 (výše i dále jen „Dodatek č.1“).

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změnách stávající Smlouvy tak, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je posunutí termínu provedení díla z důvodu postupného upřesňování technického zadání ze strany dotčených orgánů státní správy, a to na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto Dodatku č.1.

## Článek II.

### Změny smlouvy

1. Dosavadní znění článku III., odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
„Zhotovitel předá řádně provedené dílo Objednateli do **28. 2. 2025**“

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Praze dne:

Objednatel:

V Praze dne:

Zhotovitel:

Zhotovitel:

ZUCAR s.r.o.

Karlovarská 814, Praha 6, 161 00

IČO: 27567419

Objednatel:

České Dráhy a.s. RSM Praha

Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1

RSM – Prvního pluku 81/2A, 130 00

## Žádost o prodloužení termínu předání díla

Zakázka: „Praha Vršovice – Severní a Jižní Rotunda – Projektová dokumentace – Kompletní osvětlení objektů“

Smlouva o dílo: č.2268/2024 RSM Praha, SAP 4501402514

Vážení, na základě výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen SoD) Vás tímto žádám o:

- Prodloužení termínu předání řádně provedeného díla do 28. února 2025. Stávající termín předání díla dle SoD je do 21. ledna 2025 (10 týdnů od převzetí místa plnění), viz článek III., bod 2, SoD.

Důvody mé žádosti jsou vzniklé změny během provádění díla a s tím souvisejí zásadní změna technologických způsobů:

- Při zjišťování podkladů pro zpracování PD si zaměstnanci stěžovali, že když provádí zkoušky bezdrátové komunikace na různých frekvencích, tak mají problém: osvětlení ruší vysílačky ve dvou frekvencích. Když osvětlení vypnou, zkoušení probíhá bez problémů.
- Mají tam namontovaný mix svítidel tří výrobců a není reálné dostat se bez plošiny nebo lešení ke stropu a zjišťovat kde který typ je, resp. který to dělá. Aby výpočet osvětlení nebyl proveden se „špatným“ svítidlem, navrhnul jsem p. xxx, že se provede pokus se svítidlem, které bude použito do výpočtu osvětlení a tím se eliminuje možnost použití svítidla, které ruší vysokofrekvenční provoz vysílaček.

Omlouvám se za případné komplikace způsobené výše popsáním a zároveň Vás ubezpečuji, že naše společnost dělá vše pro řádné a kvalitní provedení práce.

Děkuji za pochopení a za kladné vyřízení mé žádosti.

V Praze dne 20.ledna 2025

