

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/828**

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,  
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. 7 [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**JOSTAV spol. s r.o.**

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů – jednatelem

Janem Vysušilem – jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Keller

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Mlýnářův

kříž“, evidenční číslo zakázky S936/2016/828 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy


- V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „31.7.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „20.8.2017“. Důvod změny: zpracování nahodilé těžby v lokalitě stavby na pozemcích města Liberec, která brání dokončení zakázky – viz. kopie stavebního deníku, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ustanovení


- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Liberci dne: 27.7.2017

J. Ořav



LIBERCI 27-07-2017  
V..... dne: .....



Lesy České republiky, s.p. [05]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Školařská 1363/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

27 07 2017 /

Datum	Denní záznamy stavby
12.6.17	<p>- práce - zátěž + 18°C                      - Velmi - Bruno Pavel                      Fajt René, Káruš Ladislav ml. st.                      - stroje - práce vyřadit                      - doprava - 1x MAN kina k se                      - práce - zřízení propustu Ø 500                      v km 0,483                      osazení trubek, základy                      přesop</p>
13.6.17	<p>- práce - položky + 19°C                      - Velmi - Bruno Pavel                      Fajt René, Káruš Ladislav ml. st.                      - stroje - práce vyřadit                      - doprava - MAN kina k se                      - práce - zřízení propustu Ø 600                      v km 0,415</p>
	<p>Š. dílně zpracoval mj. ...                      zpracoval stavební ...                      za HL-LIBEREC: JAN URBANEK</p>
14.6.17	<p>- práce - položky + 20°C                      - Velmi - Bruno Pavel                      Fajt René, Káruš Ladislav ml. st.                      - stroje - práce vyřadit NH 225                      - doprava - 1x MAN - kina k se                      - práce - zřízení propustu Ø 600                      v km 0,367</p>
	<p>- velký strom je třeba                      jej vyřadit.                      - hrouzky a pu</p>

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPTYS.CZ