



statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Jana Bazelová, náměstkyně primátora
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný útvar: Odbor školství a sportu
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Agro NWT s.r.o.

se sídlem třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
zastoupená Ing. Radim Štěpánek, MBA a Ing. Ivan Morávek, MBA, jednatele
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radim Štěpánek, MBA, Ing. Ivan Morávek, MBA jednatele
zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Štěpánek, MBA, jednatel, Pavel Fuksa, stavbyvedoucí
IČ: 08216878
DIČ: CZ08216878
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 112487
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

D o d a t e k č. 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:	2000240743
číslo smlouvy zhotovitele:	2024Agro0010
číslo veřejné zakázky:	N006/24/V00027265

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2024 smlouvu o dílo č. 2000240743 na realizaci veřejné zakázky:

„Stavební úpravy 1. NP budovy šaten, Sokolská 4427, Zlín“

(dále jen „dílo“),

Předmětem plnění bylo provedení stavební úpravy prostor 1. NP objektu Sokolská 4427, Zlín. Vlastní stavební úpravy se týkaly především dispozičních úprav 1. NP. Dozdívky do stávajícího zdiva z cihel plných pálených. Vybudování nových příček z pórobetonových tvarovek, položení nových nášlapných

vrstev podlah, provedení nové elektroinstalace a osazení nových vnitřních dveří do stávajících ocelových zárubní. Při realizaci bylo dodavatelem zjištěno, že je nutno díky nestandardním rozměrům dveřních otvorů 6 ks dveřních křídel upravit. Měřením bylo zjištěno, že stávající zárubně jsou osazeny nízko v podlaze a ani průchozí šířky neodpovídají rozměrům dveřních křídel. Vznikla tak potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám. Budou provedeny úpravy 6 ks nových dveří tak, aby se daly osadit do stávajících ocelových zárubní (zúžení dveří včetně zahranění páskou, zkrácení dveří na výšky dle stávajících zárubní, vydlabání spodní části dveří včetně vložení nových spodních rámu, výměna pantů na 1 ks stávajících zárubní průměr 12 mm za průměr 10 mm).

Jedná se o vícepráce ve výši 23 372,00 Kč bez DPH.

Článek II. Předmět dodatku

1. Článek I. Předmět smlouvy

rozšiřuje se o výše uvedené vícepráce

Práce a dodávky tvořící vícepráce jsou obsažené v přiloženém položkovém rozpočtu.

2. Článek V. Cena za dílo

v bodu 2. se původní cena díla dle smlouvy o dílo ve výši 1 076 951,25 Kč bez DPH dodatkem č. 1 zvyšuje o cenu dodatečných prací (víceprací) ve výši 23 372,00 Kč bez DPH dle jejich ocenění v příloze tohoto dodatku

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 1 100 323,25 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny

Cena za dílo dle SOD	1 076 951,25 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 vícepráce	23 372,- Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1	1 100 323,25 Kč bez DPH

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, pokud nebude smlouva podepsána elektronicky oběma smluvními stranami.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetly, porozuměly jeho obsahu, ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují
5. Nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě je příloha č.1.

Příloha č.1 – položkový rozpočet VCP a MP

schválení veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 12. 8. 2024, č. j. 54/15R/2024

schválení uzavření smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 21. 10. 2024, č.j.95 /20R/2024

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 6.1.2025., č. j. 13/1R/2025


schválení uzavření dodatku č.1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Schváleno
orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 1. 2025, č. j. 67/2R/2025

Ve Zlíně dne



V dne

objednatel
statutární město Zlín




Jana Bazelová
náměstkyně primátora

zhotovitel
Agro NWT s.r.o.



Ing. Radim Štěpánek, MBA
jednatel



Ing. Ivan Morávek, MBA
jednatel

Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis
Věcně odpovědný útvar - (název) Odbor školství a sportu	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
<i>Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín</i>	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy 1.NP budovy šaten, Sokolská 4427, Zlín
Objekt: ZL01 - Úprava nových dveří do stávajících zárubní

Objednatel:
Zhotovitel: Agro NWT s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				23 372,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				23 372,00	0,000
1	76606001R	Úprava nových dveří do stávající zárubně - zúžení dveří + zahranění páskou	ks	6,000	2 370,00	14 220,00	0,000
2	76606002R	Úprava nových dveří do stávající zárubně - zakrácení dveří	ks	6,000	515,00	3 090,00	0,000
3	76606003R	Úprava nových dveří do stávající zárubně - vydlabání spodní části výplně + vložení nového rámu	ks	6,000	897,00	5 382,00	0,000
4	76606004R	Úprava nových dveří do stávající zárubně - výměna pantů průměr 12mm za 10mm	ks	1,000	680,00	680,00	0,000
		Celkem				23 372,00	0,000