

					HMG Zoo							
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

	Pracovní den PO - PA											
-	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5	Den 6	Den 7	Den 8	Den 9	Den 10	Den 11	Den 12
1	Převzetí staveniště a příprava											
2	Výkop vsakovacího objektu											
3		Úprava pláně										
4			Výkop a pokládka odvodnění									
5			Zásyp vsakovacího objektu dle PD									
6					Výstavby chodníku dle PD včetně předložky dlažby ve vstupu na parkoviště							
7								Montáž a dopojení odv.žlabu				
8								Dokončovací práce, úklid stav.				