

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0580/2024/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen objednatel

a

UTsport s.r.o..

se sídlem Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 Vokovice

zastoupená Daliborem Večerkou, jednatelem

IČ: 03760359

DIČ: CZ03760359

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237361

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3878946359/0800

ID datové schránky: sjmwgyz

Tel. , email

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pod názvem „Výměna umělého trávníku – sportovní areál Stovky“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací, to vše v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná v SOD	7 820 166,33,- Kč bez DPH tj. 9 462 401,26,- Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	225 543,19,- Kč bez DPH tj. 272 907,26,- Kč vč. DPH
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1	8 045 709,52,- Kč bez DPH tj. 9 735 308,52,- Kč vč. DPH

1.3. Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ*, když hodnota dodatečných prací dle změnového listu č. 1 činí 2,88 % oproti původní hodnotě závazku, tj. původní ceně díla a nepřesahuje 15 % dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

**§ 222 odst. 4 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 61. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17.12.2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Frýdku-Místku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor


Dalibor Večerka
jednatel