



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00082-2024-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,720–0,900 – PD, AD
č. S954/024/054/Běl ze dne 10. 7. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Petr Děták

se sídlem Zahorčice 54, 37001 Boršov nad Vltavou

IČO: 064 95 451

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt:

[redacted]

bankovní spojení:

[redacted]

číslo účtu:

[redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,720–0,900 – PD, AD, č. S954/024/054/Běl (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2024 Smlouvu o dílo Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,720–0,900 – PD, AD, č. S954/024/054/Běl (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, změna doby plnění a změna ceny za dílo.
2. Změna rozsahu díla: Zpracování projektové dokumentace bude nad rámec původního zadání obsahovat dodatečné hydraulické posouzení nové varianty technického řešení dle žádosti obce Čakov ze dne 19. 12. 2024 (viz Příloha č. 2 tohoto dodatku). Změna si vyžádá vícepráce ve výši 79 500,00 Kč bez DPH a má vliv na termín dokončení (i termíny dílčího plnění) díla. Předmětem hydrotechnického posouzení bude:

- Potřebné geodetické doměření koryta toku pod obcí + zpracování terénní změny výstavby nového chodníku na návsi obce.
- Úprava hydraulického modelu stávajícího stavu s ohledem na navýšení terénu o chodník.
- Úprava a doplnění hydraulického modelu pro nově vzniklou variantu rozšíření mostu + rozšíření koryta pod a nad mostem, zpracování pracovních variant (bez výstupů), jejich projednání a dopracování konečné varianty.

Výstupy a odevzdání: Výstup bude odevzdán v PDF verzi a 3 x v tištěné verzi

- 1) průvodní list (stručný popis změny oproti původnímu posouzení v rozsahu a závěry z hlediska dosaženého výsledku- cca rozsah A4);
- 2) situace se zákresem řezů a rámcová úprava zákresu změny stavby (zjednodušená situace stavby);
- 3) psaný podélný profil (tabelární) s porovnáním změny oproti stávajícímu stavu;
- 4) zákresy záplavového území pro stávající stav a novou variantu návrhového stavu;
- 5) orientační záborová mapa v rozsahu změny technického řešení.

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 5. 2026.

Dílčí plnění:

1. Etapa – zajištění podkladů pro návrh technického řešení

- *terénní šetření*
- *doplnění geodetického zaměření dle potřeb projektanta a umístění dvou výškových bodů stavby*

- ověření platnosti dat ČHMÚ
- inženýrsko geologický a geotechnický průzkum
- stavebně technický průzkum
- ověření stavu vedení inženýrských sítí a výustí do koryta

Termín dokončení 1.a) etapy do: 31. 10. 2024

2. Etapa – hydrotechnické posouzení nové varianty technického řešení

Termín dokončení 1.b) etapy do: 10. 5. 2025

3. Etapa – zpracování dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro podání žádosti o povolení stavby

- zpracování PD včetně hydrotechnického posouzení koryt, výkazu výměr a rozpočtu
- projednání s dotčenými orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí a technické infrastruktury, projednání s dotčenými vlastníky (zajištění stanovisek vlastníků
- dotčených pozemků v rozsahu potřebném pro podání žádosti o společné povolení stavby – podepsané situace stavby), zpracování všech podmínek a připomínek
- dotčených orgánů a institucí.
- zpracování návrhu povodňového plánu stavby,
- zpracování a projednání dopravně inženýrských opatření stavby
- součástí prací bude také koordinace návrhu PD s koordinátorem BOZP (vyhotovení plánu BOZP v průběhu přípravy stavby bude zajištěno samostatně objednatel)

Termín dokončení 2. etapy do: 28. 2. 2026

4. Etapa – zpracování geometrického plánu oddělení stavby a jeho potvrzení katastrálním úřadem, včetně zpracování služebností (výustě kanalizací, vedení inženýrských sítí a lávky).

Termín dokončení 3. etapy do: 31. 5. 2026“

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, který nově zní:

*„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **696 500 Kč (slovy: šest set devadesát šest tisíc pět set korun českých) bez DPH.***

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy:

- 1.) Etapa 82 000 Kč bez DPH**
- 2.) Etapa 79 500 Kč bez DPH**
- 3.) Etapa 505 000 Kč bez DPH**
- 4.) Etapa 30 000 Kč bez DPH “**

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 5. 12. 2024
 - Příloha č. 2 – Žádost obce Čakov ze dne 19. 12. 2024
 - Příloha č. 3 – Odpověď ve věci žádosti obce Čakov ze dne 16. 1. 2025
 - Příloha č. 4 – Cenová nabídka víceprací

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Zahorčicích, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Děták