

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5147/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0020, 511 352 0025

číslo jednací: 22654/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost: „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ – nádraží Smíchov“

Vedoucí společník: **Metrostav TBR a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572 DIČ: CZ09884572

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

zastoupená **Ing. Aleš Gothard**, předseda představenstva a **Mgr. Jakub Pikna**, člen
představenstva

bankovní spojení společnosti „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ – nádraží Smíchov“: XXXXXXXXXX

Společník 2: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B/695

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen
představenstva

Společník 3: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

IČO: 466 78 468 DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B/6229

zastoupena: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a David Alonso Rodríguez, člen
představenstva

Společník 4: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B/1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a Ing. Martin Janovský, místopředseda
představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23501593

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200830

číslo smlouvy HOCHTIEF CZ a. s.: D5A041/INV/2023/5

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 59/23-OZ/SOD

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“, s účinností Smlouvy ke dni 27. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Prodloužení doby splatnosti daňových dokladů** tak, že částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby, u nichž Faktura zhotovitele bude zhotovitelem vystavena v období od 30. 11. 2024 do 31. 12. 2024, zaplatí objednatel zhotoviteli do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude

doručena Faktura zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu s Právními předpisy.

Splatnost faktury – daňového dokladu je výše uvedeným způsobem upravena vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, a s ohledem na specifika financování v rámci konce kalendářního roku. Novou délkou splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou a odpovídající jejich dohodě na dočasné změně splatnosti. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedenou změnu splatnosti je odůvodněna povahou závazku a nepovažuje novou dobu splatnosti za zvlášť nevýhodnou.

Výše uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), když tato změna smluvních podmínek:

- a) neumožňuje účast jiných dodavatelů, ani neovlivňuje výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Příloha k nabídce.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce tak, že se do textu přílohy vkládá nový Pod-odstavec a nový text v článku 14.7, který zní:

14.7 Platba

Dosavadní text prvního odstavce se doplňuje o nový Pod-odstavec (d) v tomto znění:

„(d) částku potvrzenou v Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele vystavená v období od 30. 11. 2024 do 31. 12. 2024 včetně a na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu s Právními předpisy.“

Dosavadní text druhého odstavce se mění tak, že úvodní věta nově zní:

„Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:“

Ve zbytku zůstává druhý odstavec, ve znění Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní organizace čj.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022, beze změn.

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:



V Praze

 
03.02.2025 16:27
Podepsáno elektronicky
.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Za zhotovitele:

V Praze


Digitální podpis:
10.01.2025 07:19:39
.....
Ing. Aleš Gothard, LL.M.
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

 
Digitální podpis:
09.01.2025 09:46:20
.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.


Digitální podpis:
16.01.2025 08:09:10
.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Digitální podpis:
16.01.2025 11:29:33
.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně
podepsal [redacted]

Datum:
2025.01.15
14:35:51 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Digitally signed by

[redacted]
Date: 2025.01.15
09:21:04 +01'00'

.....
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Digitálně podepsal [redacted].

[redacted]
Datum: 2025.01.10
15:50:45 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal [redacted]

[redacted]
Datum: 2025.01.10
13:35:34 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.