

Se ned. 102/16 s. 1021



105201

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2, akce: "III/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792" - navýšení rozsahu AD a projekční práce nad rámec AD				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.				
Smluvní částka: 1)	1400139.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	24.7.2017		
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	24.7.2017		
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	24.7.2017		
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	24.7.2017		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	24.7.2017		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	24.7.2017	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	24.7.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46968822), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

Dodatek č.2, akce: "III/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792" - navýšení rozsahu AD a projekční práce nad rámec AD - navýšení ceny o 82 750 Kč bez DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1400139, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001771000000 POL: 6121 UZ: 1070000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792“

Číslo smlouvy objednatele: 88862
Číslo dodatku č.1 objednatele: 89645

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina,

Adresa:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem

Kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4 200 541 598/6800

IČO:

70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.

Adresa:

Šumavská 31, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Richard Pospíšil, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Ing. Richard Pospíšil, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

199667119/0300

IČO:

469 68 822

DIČ:

CZ469 68 822

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7050

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené 14. 01. 2016 (č. smlouvy objednatele: 88862) na akci „II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792“ (dále jen Smlouva o provedení veřejné zakázky) a dodatku č.1 uzavřeném 25. 02. 2016 (č. dodatku objednatele 89645), je změna celkové ceny díla v důsledku navýšení rozsahu autorského dozoru (dále jen AD) a potřeby projekčních prací v průběhu provádění díla nad rámec AD.

Článek 3 – Změna smlouvy

Smluvní strany se z důvodu provedení projekčních prací nad rámec AD, jejichž potřeba vznikla v průběhu stavebních prací dohodly na změně smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků takto:

a) článek 2 – předmět smlouvy, bod 2.3 písmeno d) výkon autorského dozoru se v odstavci „Předmětem výkonu AD je především“ doplňuje text, který zní:

- navrhnout a projednat vytyčovací mikrosítě
- kontrola kopaných sond (opěra 4)
- navrhnout změnu založení – statický výpočet (opěra 4)
- vypracovat výkresovou dokumentaci (opěra 4).

Navýšení rozsahu AD (předpokládaná účast na 25 kontrolních dnech v rozsahu 3 hodiny na kontrolní den, tj. 75 hodin).

Podrobná specifikace prací je obsažena v nabídce zhotovitele.

b) Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 074 390,00 Kč
DPH 21%:	225 621,90 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 300 011,90 Kč

(slovy: jedenmiliontřístatisícjedenáct korun českých devadesát haléřů)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH:	702 100,00 Kč	
DPH 21%:	147 441,00Kč	
cena včetně DPH:		849 541,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	297 550,00 Kč	
DPH 21%:	62 485,50 Kč	
cena včetně DPH:		360 035,50 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	55 300,00 Kč	
DPH 21%:	11 613 00 Kč	
cena včetně DPH:		66 913,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin

cena bez DPH:	19 440,00 Kč	
DPH 21%:	4 082,40 Kč	
cena včetně DPH:		23 522,40 Kč“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 157 140,00 Kč
DPH 21%:	242 999,40 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 400 139,40 Kč

(slovy: jedenmilliončtyřistatisícstotřicetdevět korun českých čtyřicet haléřů)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH:	702 100,00 Kč
DPH 21%:	147 441,00Kč
cena včetně DPH:	849 541,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	297 550,00 Kč
DPH 21%:	62 485,50 Kč
cena včetně DPH:	360 035,50 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	55 300,00 Kč
DPH 21%:	11 613 00 Kč
cena včetně DPH:	66 913,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 99 hodin

cena bez DPH:	80 190,00 Kč
DPH 21%:	16 839,90 Kč
cena včetně DPH:	97 029,90 Kč

Projekční práce v průběhu provádění prací nad rámec autorského dozoru

cena bez DPH:	22 000,00 Kč
DPH 21%:	4 620,00 Kč
cena včetně DPH:	26 620,00 Kč

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 14. 01. 2016 (č. smlouvy objednatele: 88862) a dodatku č. 1 uzavřeném 25. 02. 2016 (č. dodatku č. 1 objednatele 89645) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

4.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.4. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 14. 01. 2016 (č. smlouvy objednatele: 88862) a dodatku č.1 uzavřeném 25. 02. 2016 (č. dodatku č.1 objednatele 89645) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.7. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele – kalkulace ceny

V Jihlavě dne 28. 07. 2017

V Brně dne 13.7.2017


Objednatel:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:




.....
Ing. Richard Pospíšil
jednatel společnosti

Akce	II/379 Velká Bíteš-kříž.s III/3792 - A.D. Kraj Vysočina
------	------------------------------------------------------------

Projekční práce v průběhu provádění prací nad rámec autorského dozoru

Datum	Předmět jednání	Hodiny	Sazba	Cena
25.1.2017	Návrh a projednání výtč.mikrosítě PRIS	12	580,-	6 000,00
17.2.2017	Kontrola kopaných sond PRIS	4	580,-	2 000,00
20.-24.2.17	Návrh změny založení OP4 - statický výpočet PRIS	12	580,-	6 000,00
20.-24.2.17	vypracování výkresové dokumentace změny OP4 - PRIS	16	580,-	8 000,00


cena bez DPH 22 000,00
 DPH 21% 4 620,00
 cena včetně DPH 26 620,00

Výkon autorského dozoru

Navýšení rozsahu AD o 75 hod tj. 25 KD s délkou trvání KD 3 hodiny

	25 x 3	75	810,-	
--	--------	----	-------	--

cena AD bez DPH 60 750,00
 DPH 21% 12 757,50
 cena AD včetně DPH 73 507,50



[Handwritten signature]