

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
dozoru projektanta**

**Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění závor na
přejezdu P7620 v km 8,674 na trati Olomouc -
Drahanovice“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4308/2024

číslo jednací: 1290/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5713530111

a

SB projekt s.r.o.

se sídlem: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C70632

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Marií Samkovou, MBA, jednatelem

Korespondenční adresa:

SB projekt s.r.o.

Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: **24SM0081**

uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta, uzavřené dne 15. 8. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je zasmělnění víceprací, a to Rozšíření projektové dokumentace o rekonstrukci železničního spodku a jeho odvodnění, které je podmiňující pro navazující stavební části díla a trvalou kvalitu jejich následného provedení. Potřeba rekonstrukce železničního spodku a odvodnění vznikla v důsledku zjištění blátivého místa, které je nutné odstranit.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany nahrazují znění čl. 3 odst. 3 v plném rozsahu následujícím zněním:

„3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon DP zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon DP ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **2 039 400,00 Kč***

*slovy: **dva miliony třicet devět tisíc čtyři sta korun českých***

- 2.1.2 Smluvní strany mění přílohu č. 1 Smlouvy, Specifikace Díla. Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.1.3 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že zpracování předmětných změn nevyžaduje prodloužení žádného z termínů plnění Díla a nebude na Objednateli prodloužení termínů plnění Díla v souvislosti s těmito změnami uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 3 **Harmonogram plnění**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

4.2.2025

30.1.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Marie Samková, MBA

Jednatel
SB projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu dozoru projektanta (DP) při zhotovení PDPS a při provádění stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru** dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
[Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle platných „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, jejichž součástí je aktuálně platná Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Aktuálně platné znění prováděcích pokynů je k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu č.j. MD-41709/2023-910/2 vydaných v prosinci 2023 v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, případně i Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Změny dle dodatku č. 1

- Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + PDPS rekonstrukce železničního spodku,
- Geotechnický průzkum oblasti

Bude provedeno v rámci druhé dílčí etapy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Způsob plnění je upraven v čl. 3.4 všeobecných technických podmínek.

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a výkon DP:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2 039 400 Kč	428 274 Kč	2 467 674 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP a PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS):

2 000 400 Kč	420 084 Kč	2 420 484 Kč
--------------	------------	--------------

B) Cena za výkon DP při provádění Stavby:

39 000 Kč	8 190 Kč	47 190 Kč
-----------	----------	-----------

Uvedená cena za výkon DP při provádění Stavby zahrnuje veškeré náklady na výkon DP po celou dobu provádění Stavby (předpoklad 2 měsíce), což představuje pracnost xxx hodin při průměrné hodinové sazbě xxx Kč/hod.

Cena za výkon DP odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje veškeré náklady na výkon DP a činnosti s tím související včetně např. cestovních výloh v předpokládané době zhotovení PDPS a provádění Stavby (pracnost DP při provádění Stavby v hodinách představuje pouze dobu faktického výkonu DP; zhotovitel není oprávněn vykazovat jako výkon DP dobu strávenou na cestě do místa výkonu DP; doba strávená na cestě do místa výkonu DP je zohledněna ve výši hodinové sazby).

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci
1. dílčí etapa	342 580 Kč
2. dílčí etapa	972 660 Kč
3. dílčí etapa	513 870 Kč
4. dílčí etapa	171 290 Kč
5. dílčí etapa	fakturace ceny za výkon DP při provádění Stavby jednorázově 100 %

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – návrh technického řešení (zajištění projekční porady a podání žádosti na Drážní úřad o změnu rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu včetně potřebných příloh)

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- fakturováno bude 342 580 Kč.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSP+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS) k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od zahájení plnění**
- fakturováno bude 972 660 Kč.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSP+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS) včetně zapracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, podání žádosti o povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od zahájení plnění**
- fakturováno bude 513 870 Kč.

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – kompletní majetkoprávní část a zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno odevzdáním pravomocného rozhodnutí Objednateli
- **fakturováno** bude 171 290 Kč.

5. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon DP při provádění stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **2** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu DP při provádění stavby)

- cena za výkon DP při provádění stavby bude fakturována jednorázově 100 % po ukončení výkonu DP dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu DP podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.