

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ Č. 01UT-000291 (č.smlouvy CAMEA Technology CT_SoD24075)
„uzavřena na základě výzvy v zavedeném dynamickém nákupním
systému č. 01CS-000399“

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

CAMEA Technology, a.s.

se sídlem: Karásek 2290/1m, 621 00 Brno

IČO: 06230831

DIČ: CZ06230831

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, odd. B, vložka 7796

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen: Ing. Peterem Honcem, Ph.D., členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen **Dodavatel**)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)
dnešního dne uzavřely tento dodatek.

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2024 smlouvu č. 01UT-000291 uvedenou shora, a to k poskytování služeb jejichž předmětem je profylaktická činnost na zařízení WIM D35 km 268,0, jeho kalibrace a metrologické ověření. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS č. 01CS-000399 s názvem „Servis WIM“.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna lhůty k poskytnutí služeb uvedená čl. III, odst. 1 shora uvedené smlouvy.

- Původní termín pro poskytnutí služeb dle shora uvedené smlouvy je 31.01.2025.
- Tímto dodatkem se mění shora uvedený termín k poskytnutí služeb na 31.03.2025

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Při provádění periodické údržby byla zjištěna nepředvídatelná závada pozičního senzoru (systém nemá zasmulvněnou pravidelnou servisní činnost, která by tyto skutečnosti zjistila dříve). Výměna senzoru vyžaduje vhodné klimatické podmínky pro práci i pro provedení dopravního opatření, dodání specifického materiálu určeného pro práci v zimním období. V průběhu měsíce ledna nebylo možné kombinaci těchto podmínky splnit dříve, nežli 30.1. kalibrace a metrologické ověření budou následovat v nejbližších možných termínech.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: " [redacted]
Datum: 04.02.2025 12:50:43 +01:00

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted]
[redacted]
Datum: 2025.02.04
09:08:17 +01'00'