

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy

Strany smlouvy o dílo SMLD-0511/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.5.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: II/114 Trnová most směr Hradec	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. II/114 v km 24,888 - 26,580		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy
IČ: 47781734

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-82 550,97	0,00	-82 550,97

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/114 Trnová most směr Hradec		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. II/114 v km 24,888 - 26,580			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0511/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.5.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy			
Přílohy Změnového listu: 1. Křecí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změnách 1 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky)			
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu oproti stavu, jaký předpokládala PDPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 93818, 574A44 a 572213 -změna vychází z geometrického zaměření (protokol je přílohou této Evidence změny). Doměření položky VDZ 915111 bylo provedeno silničním kolečkem za účasti zhotovitele a objednatele. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-82 550,97	0,00	-82 550,97	82 550,97
Technická pomoc Objednatele: [v případě potřeby] jméno podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jindřich Štika	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Jan Langhans	podpis
Stavební dozor:	jméno	Jan Langhans	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Tříška	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	II/114 Trnová most směr Hradec
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č. II/114 v km 24,888 - 26,580
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele	2
09 Pokyn Objednatele	2
10 Technická zpráva č. 700621/24	7
11 Zaměření skutečného provedení stavby	1
Počet listů celkem	13

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/114 Trnová most směr Hradec Číslo a název SO/PS: silnice č. II/114 v km 24,888 - 26,580 Číslo a název rozpočtu: silnice č. II/114 v km 24,888 - 26,580								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO v č. zajištění,zajištění a vytyčení ing. sítí	KPL	1,00	1,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
2	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KS	1,00	1,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	563,00	563,00	0,00	177,62	100 000,06	0,00	0,00	100 000,06	0,00	0,00%
4	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	M2	300,00	300,00	0,00	940,68	282 204,00	0,00	0,00	282 204,00	0,00	0,00%
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	22 520,00	21 744,40	-775,60	1,42	31 978,40	-1 101,35	0,00	30 877,05	-1 101,35	-3,44%
		ZBV č.1: Nárovnání skutečně provedení stavby viz (doklad č. 10 a 11) 21744,40 m2 [A] - geometrický protokol			21 744,40								
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	563,00	563,00	0,00	2 339,64	1 317 217,32	0,00	0,00	1 317 217,32	0,00	0,00%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	11 260,00	10 872,20	-387,80	185,05	2 083 663,00	-71 762,39	0,00	2 011 900,61	-71 762,39	-3,44%
		ZBV č.1: Nárovnání skutečně provedení stavby viz (doklad č. 10 a 11) 21744,40 m2 [A] - geometrický protokol			10 872,20								
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22 520,00	21 744,40	-775,60	11,60	261 232,00	-8 996,96	0,00	252 235,04	-8 996,96	-3,44%
		ZBV č.1: Nárovnání skutečně provedení stavby viz (doklad č. 10 a 11) 21744,40 m2 [A] - geometrický protokol			21 744,40								
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	160,00	160,00	0,00	44,00	7 040,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00%
10	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 100MM2	M	160,00	160,00	0,00	44,00	7 040,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00%
11	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	80,00	80,00	0,00	50,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
12	915111	VDZ V2 - 12,5 cm BARVOU ZÁKLADNÍ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	425,00	415,35	-9,65	71,53	30 400,25	-690,26	0,00	29 709,99	-690,26	-2,27%
		ZBV č.1: Zaměřeno silničním kolečkem			415,35								
13	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KS	70,00	70,00	0,00	420,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00%
14	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC z recyklovaného materiálu TL. DO 100MM + úprava zem. vjezd	M2	1 185,00	1 185,00	0,00	78,12	92 572,20	0,00	0,00	92 572,20	0,00	0,00%
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU tl. Do 100 mm S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	800,00	800,00	0,00	71,42	57 136,00	0,00	0,00	57 136,00	0,00	0,00%
16	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU do 0,25m3/m S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	2 654,00	2 654,00	0,00	157,53	418 084,62	0,00	0,00	418 084,62	0,00	0,00%
17	014103R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	120,00	120,00	0,00	190,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00%
		Celkem						4 798 267,85	- 82 550,97	0,00	4 715 716,88	- 82 550,97	-1,72%

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			9.1.2025


**Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „II/114 Trnová most směr
Hradec“**

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla II/114 Trnová směr Hradec (dále jen Dílo).

Na základě přiloženého geodetického zaměření stavby a na základě přiloženého oznámení změn, tímto ZBV dochází k narovnání skutečně provedených prací, tímto vás žádáme o zaslání pokynu ke zpracování evidence změny.

S přátelským pozdravem



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Jan Tříška, na základě plné moci

Příloha:

PR01 – Oznámení změn

PR02 – Technická zpráva č. 700621/24

PR03 – Geodetické zaměření stavby

tel.:

e-m

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky:

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106840015/2700

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/114 Trnová most směr Hradec Číslo a název SO/PS: silnice č. II/114 v km 24,888 - 26 580 Číslo a název rozpočtu: silnice č. II/114 v km 24,888 - 26 580								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	22 520,00	21 744,40	-775,60	1,42	31 978,40	-1 101,35	0,00	30 877,05	-1 101,35	-3,44%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	11 260,00	10 872,20	-387,80	185,05	2 083 663,00	-71 762,39	0,00	2 011 900,61	-71 762,39	-3,44%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22 520,00	21 744,40	-775,60	11,60	261 232,00	-8 996,96	0,00	252 235,04	-8 996,96	-3,44%
12	915111	VDZ V2 - 12,5 cm BARVOU ZÁKLADNÍ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	425,00	415,35	-9,65	71,53	30 400,25	-690,26	0,00	29 709,99	-690,26	-2,27%
		Celkem							- 82 550,97	0,00		- 82 550,96	

700621/24


TECHNICKÁ ZPRÁVA

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

DOBŘÍŠ-TRNOVÁ

II/114 TRNOVÁ MOST SMĚR HRADEC

Vypracoval: M. Rendla



Obsah dokumentace

1. Technická zpráva
2. Výsledky měření
3. Grafická dokumentace

1. Technická zpráva

Identifikace stavby

-obec	: Dobříš
-katastrální území	: Dobříš, Rosovice
-místo stavby	: sil.č. II/114
-investor	: KSÚS Středočeského kraje
-zhotovitel stavby	: ČNES dopravní stavby, a.s.

Popis úkolu

Úkolem bylo provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Předmětem měření byla rekonstrukce komunikace.


V soutisku je zaměření skutečného provedení stavby vykresleno červeně s vyšrafovanými plochami do katastrální mapy která je v pozadí vykreslena šedou barvou..

Zaměření bylo provedeno leteckým snímkováním pomocí UAS dronu DJI Mavic 3 Enterprise z výšky cca 50m nad terénem s přesným určením polohy v reálném čase s využitím sítě permanentních referenčních GNSS stanic Topnet. Do výsledné ortofotomapy byl zakreslen průběh nového živičného povrchu. Zaměření probíhalo dne 1. 11. 2024.

Třída přesnosti výsledků podrobného měření s ohledem na ČSN 01 3410 odpovídá 3. třídě přesnosti „Mapy velkých měřítek – základní ustanovení“. Odchytky při výpočtu polygonového pořadu nepřesáhly povolené hodnoty. Výpočetní podklady jsou uloženy v archivu zpracovatele.

Výpočet a vyrovnání ortofotomap byl proveden v programu Trimble Business Center 2024.01 Výkresy byly zpracovány pomocí programu Autocad Civil 3D 2025. Kresba byla provedena na plotru Canon TM-300. Zobrazení předmětů měření a jejich vykreslení mapovými značkami bylo provedeno podle normy ČSN 01 3411 „Mapy velkých měřítek - kreslení a značky“.

Dokumentace je předávána ve třech kopiích papírově a jednou digitálně na CD.



2. Výsledky měření

Seznam souřadnic podrobných bodů

č.b.	Y	X	Z
743	767454.328	1072743.042	391.34
744	767462.856	1072732.477	391.78
745	767472.599	1072723.583	392.19
746	767482.791	1072714.768	392.75
747	767490.799	1072707.490	393.24
748	767497.010	1072701.279	393.64
749	767505.340	1072692.490	394.34
750	767514.615	1072682.230	395.21
751	767525.361	1072670.336	396.22
752	767533.042	1072661.830	396.78
753	767544.166	1072649.464	397.30
754	767553.900	1072638.664	397.88
755	767565.429	1072625.812	398.62
756	767576.809	1072613.231	399.18
757	767587.852	1072601.027	399.67
758	767596.884	1072591.091	400.08
759	767604.943	1072582.262	400.56
760	767614.245	1072571.988	401.15
761	767626.704	1072558.097	401.79
762	767639.003	1072544.625	402.30
763	767649.384	1072533.164	402.81
764	767659.550	1072522.066	403.33
765	767670.351	1072509.808	403.70
766	767681.178	1072497.536	403.97
767	767691.829	1072484.967	404.11
768	767700.280	1072474.626	404.15
769	767709.581	1072464.071	404.24
770	767715.909	1072457.378	404.41
771	767722.979	1072451.481	404.61
772	767729.861	1072446.704	404.82
773	767737.727	1072442.063	405.15
774	767743.270	1072439.770	405.31
775	767751.933	1072436.963	405.43
776	767757.626	1072435.682	405.42
777	767763.156	1072434.900	405.38
778	767769.130	1072434.873	405.35
779	767775.955	1072435.628	405.37
780	767784.442	1072437.625	405.43
781	767797.129	1072441.660	405.74
782	767806.567	1072444.955	406.02
783	767812.713	1072446.671	406.23
784	767818.036	1072447.657	406.39
785	767823.402	1072448.130	406.48
786	767829.482	1072447.927	406.58
787	767836.896	1072447.076	406.74
788	767844.015	1072445.807	406.96
789	767852.362	1072443.686	407.23
790	767855.729	1072442.429	407.32
791	767861.877	1072439.078	407.56
792	767866.593	1072435.739	407.82
793	767872.038	1072430.944	408.20
794	767875.469	1072427.255	408.51

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

795	767880.641	1072421.125	408.91
796	767886.446	1072413.969	409.42
797	767893.210	1072405.370	410.05
798	767899.528	1072397.337	410.68
799	767907.952	1072386.835	411.50
800	767916.726	1072376.292	412.32
801	767925.663	1072365.735	413.11
802	767932.831	1072357.243	413.72
803	767942.254	1072346.309	414.55
804	767952.636	1072334.330	417.89
805	767965.615	1072319.120	419.05
806	767975.227	1072307.996	419.61
807	767984.425	1072297.286	420.12
808	767994.253	1072285.946	420.74
809	768003.001	1072275.776	421.32
810	768014.377	1072262.672	422.20
811	768025.735	1072249.424	423.10
812	768035.365	1072238.192	423.93
813	768049.909	1072221.254	425.03
814	768061.357	1072207.934	425.96
815	768070.555	1072197.278	426.76
816	768079.285	1072187.090	427.48
817	768088.393	1072176.542	428.34
818	768100.183	1072162.627	429.64
819	768107.221	1072154.239	430.52
820	768115.339	1072144.555	431.45
821	768123.331	1072135.141	432.35
822	768133.735	1072122.937	433.53
823	768148.891	1072105.118	435.18
824	768155.711	1072097.344	435.88
825	768181.340	1072072.831	437.89
826	768207.186	1072052.617	438.80
827	768247.848	1072020.933	440.22
828	768255.555	1072014.502	440.50
829	768269.327	1072001.982	441.01
830	768271.814	1071999.009	441.11
831	768279.681	1071985.762	441.54
832	768281.907	1071979.386	441.72
833	768285.043	1071967.926	442.05
834	768288.563	1071955.184	442.42
835	768292.789	1071938.857	442.88
836	768296.376	1071925.341	443.27
837	768298.675	1071916.719	443.51
838	768302.526	1071902.146	443.93
839	768306.952	1071885.586	444.40
840	768310.011	1071874.121	444.73
841	768312.542	1071864.504	445.00
842	768316.844	1071848.534	445.45
843	768319.391	1071838.793	445.73
844	768322.388	1071827.156	446.06
845	768326.177	1071812.336	446.49
846	768331.985	1071790.105	447.12
847	768341.047	1071755.606	448.10
848	768350.108	1071721.107	449.08
849	768359.169	1071686.608	450.07
850	768368.230	1071652.109	451.05
851	768372.538	1071635.206	451.53
852	768377.667	1071613.913	452.13
853	768379.059	1071608.474	452.29
854	768385.631	1071590.979	452.80
855	768398.232	1071580.617	453.25

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

856	768404.558	1071578.860	453.43
857	768410.160	1071578.102	453.59
858	768417.017	1071578.177	453.78
859	768424.512	1071579.272	453.99
860	768431.504	1071581.022	454.19
861	768442.000	1071584.253	454.49
862	768458.537	1071589.448	454.97
863	768460.385	1071583.752	455.13
864	768450.374	1071580.551	455.42
865	768436.675	1071575.981	455.31
866	768428.817	1071572.881	454.21
867	768421.827	1071570.856	454.56
868	768415.725	1071569.740	454.02
869	768407.505	1071569.403	454.11
870	768400.529	1071570.294	454.02
871	768393.235	1071572.798	453.71
872	768388.364	1071575.521	453.75
873	768379.615	1071584.939	453.05
874	768373.589	1071599.910	453.55
875	768372.614	1071604.035	453.01
876	768371.416	1071609.936	452.50
877	768366.539	1071631.241	451.60
878	768362.737	1071648.512	451.10
879	768355.690	1071675.776	450.55
880	768348.643	1071703.041	449.50
881	768340.355	1071733.636	448.58
882	768332.690	1071763.033	447.70
883	768325.331	1071790.897	447.02
884	768317.972	1071818.761	445.07
885	768312.478	1071839.880	445.56
886	768306.378	1071862.766	445.00
887	768301.113	1071882.707	444.51
888	768295.995	1071902.288	443.80
889	768291.073	1071921.526	443.50
890	768286.102	1071940.763	442.89
891	768280.918	1071960.540	441.61
892	768278.238	1071970.532	441.37
893	768271.634	1071986.033	440.97
894	768266.731	1071993.650	440.75
895	768262.319	1071999.356	440.58
896	768257.350	1072004.718	440.41
897	768251.524	1072009.927	440.23
898	768209.914	1072042.477	438.98
899	768204.190	1072046.905	438.81
900	768180.250	1072065.697	438.06
901	768171.140	1072073.313	437.66
902	768163.290	1072080.227	437.13
903	768155.926	1072087.825	436.48
904	768145.629	1072099.418	435.37
905	768133.929	1072112.936	434.08
906	768123.903	1072124.745	432.97
907	768114.273	1072136.013	431.88
908	768102.879	1072149.675	430.58
909	768097.209	1072156.461	429.88
910	768087.813	1072167.585	428.80
911	768077.049	1072180.077	427.72
912	768066.519	1072192.496	426.84
913	768055.485	1072205.240	425.89
914	768043.929	1072218.524	424.93
915	768030.195	1072234.400	423.89
916	768018.567	1072247.810	422.93

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

917	768001.485	1072267.827	421.56
918	767985.959	1072286.114	418.11
919	767974.714	1072299.181	417.44
920	767963.022	1072312.654	416.73
921	767952.912	1072324.291	415.92
922	767941.018	1072338.115	414.89
923	767931.108	1072349.658	414.01
924	767920.484	1072362.011	413.09
925	767911.317	1072372.906	412.30
926	767901.434	1072384.773	411.32
927	767893.253	1072395.182	410.50
928	767884.573	1072406.090	409.68
929	767879.349	1072412.595	409.13
930	767871.752	1072420.489	408.36
931	767864.626	1072426.967	407.71
932	767860.512	1072430.285	407.39
933	767854.835	1072433.806	407.04
934	767847.146	1072437.097	406.72
935	767841.697	1072438.593	406.51
936	767835.800	1072439.876	406.35
937	767828.865	1072440.833	406.19
938	767823.307	1072441.184	406.12
939	767817.858	1072440.955	406.03
940	767813.598	1072440.416	406.00
941	767807.164	1072438.662	405.97
942	767801.213	1072436.530	405.98
943	767785.134	1072430.009	405.96
944	767777.933	1072427.699	406.01
945	767771.919	1072426.618	406.02
946	767765.864	1072426.429	406.02
947	767758.770	1072427.145	406.01
948	767750.597	1072429.117	405.97
949	767744.546	1072431.103	405.87
950	767737.981	1072433.696	405.73
951	767731.092	1072437.249	405.51
952	767724.878	1072441.234	405.29
953	767718.665	1072446.110	405.05
954	767714.679	1072449.757	404.90
955	767708.779	1072455.672	404.72
956	767701.905	1072463.382	404.48
957	767693.997	1072472.680	404.25
958	767692.270	1072474.056	404.16
959	767685.152	1072481.878	404.11
960	767682.391	1072485.518	404.08
961	767681.918	1072487.083	404.06
962	767678.901	1072490.774	403.98
963	767668.736	1072502.316	403.80
964	767659.665	1072512.603	403.51
965	767646.543	1072527.060	402.90
966	767633.232	1072541.708	402.26
967	767619.367	1072557.030	401.68
968	767607.028	1072570.679	400.97
969	767596.903	1072581.722	400.38
970	767586.076	1072593.588	399.80
971	767574.979	1072605.982	399.34
972	767562.951	1072619.333	398.72
973	767551.746	1072631.604	398.04
974	767540.811	1072643.580	397.41
975	767529.174	1072656.661	396.84
976	767519.359	1072667.596	396.13
977	767510.166	1072677.855	395.24

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

978	767500.946	1072687.926	394.36
979	767493.036	1072695.904	393.72
980	767485.922	1072702.882	393.23
981	767478.336	1072710.105	392.81
982	767471.222	1072716.692	392.51
983	767463.823	1072723.172	392.18
984	767459.637	1072727.075	392.01
985	767452.682	1072734.597	391.64
986	767448.549	1072739.608	391.51
987	767445.061	1072744.663	391.44
988	767451.145	1072748.238	391.23

Stav zaměření je ke dni: 1. 11. 2024
 Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Zpracoval: Michal Rendla
 V Kladně dne 29. 10. 2024


Datum ověření: 4. 11. 2024
 Číslo ověření: 269/2024

Ověřil: Ing. Michal Bradáč

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům
--

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČ: 477 81 734



Výměra nového povrchu = 10 872,2 m²
Výměra sanací = 302,3 m²

ČNES Česná stavby ČNES		ČNES dopravní stavby, a.s. Mlýnský Hradčok 2764 272 01 Kladno		SNČ ČÍSLO: 700621/24
MÍSTO STAVBY: NAZEV AKCE: DOBRŠIS-TRNOVÁ II/114 Trnová most směr Hradec		CÍSLO OVĚŘENÍ: 269/2024 DATUM OVĚŘENÍ: 4. 11. 2024		PRÍLOHA: 3
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		VÝKONOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		MĚŘÍTKO: 1:750
VYPRACOVAN: MICHAL RENDLA	KONTROLOVAN: Ing. MICHAL BRADÁČ	VÝKONOVÝ SYSTÉM: Bp	STAV ZAMĚŘENÍ: 1. 11. 2024	1044

Oznámení zhotovitele - II/114 Trnová most směr Hradec

Milan Jonszta

9. ledna 2025 v 15:44

Komu: "Žvachtová, Kateřina"

Kopie: Jan Langhans Jiří Brzoň

Dobrý den, se zaslaným oznámením změn souhlasíme.


Jelikož se jedná o doměrky, budeme zařazovat do skupiny 1 a proto bude zpracováno do formuláře Evidence změny.

Prosím Vás tedy o zpracování do přiloženého souboru Evidence změny. Evidenci změny prosím pošlete v otevřeném formátu, ostatní přílohy v jednom PDF souboru.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Děkuji a jsem s pozdravem,

S pozdravem,

Bc. Milan Jonszta*Vedoucí manažer**Zástupce vedoucího oblasti Benešov**Krajská správa a údržba silnic**Středočeského kraje, příspěvková organizace**Se sídlem [Zborovská 11](#), 150 21 Praha 5**Oblastní pracoviště: Křižíkova 1351, 256 01 Benešov*www.ksus.cz

Přílohy: 2



Oznámení zhotovitele_Trnová_komplet.pdf

1183K



EZ_II114 Trnová most směr Hradec.xlsx

64K