

**D O D A T E K č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2017/023**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,  
ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek

(dále jen „objednatel“)

a

**RENESA – stavební firma s.r.o.**

IČO: 62305620

DIČ: CZ62305620

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

sídlo: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

zastoupený: Robertem Koschatzkým, jednatelem

Ing. Romanem Rossípalem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 3 ke Smlouvě o dílo „Luhy 116“ číslo S911/2017/023 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 22. 3.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/023 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

1 878 860,92 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/023

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši:

102 350 Kč bez DPH cena za vícepráce  
-2 975 Kč Kč bez DPH cena za méněpráce

99 375 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.3

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/023 včetně dodatku č.3:

**1 978 235,92 Celkem**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:**

- Dodávka střešního okna vč. montáže.
- Montáž keramické dlažby a soklů v předsíni a 1.NP.
- Zřízení základu a betonového stupně pro nový kotel, jakož i povrchová úprava kotelny.
- Zavedení kotle do provozu, tlaková zkouška, regulace.
- Montáž otopných těles, tlaková zkouška, proplach.
- Úpravy schodiště, madlo, nátěry, montáže lišt.
- Dodávka a montáž plastových parapetů u oken v předsíni.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude prodloužen **termín řádného dokončení díla dle článku III. odstavce 3.**

Nový termín řádného dokončení díla: **4.8.2017**

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Opavě, dne: 22.7.2017


Ve Frýdku - Místku, dne: 21.7.2017



Ing. Roman Kossipal  
jednatel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.  
KOMÁROVSKÁ 27, OPAVA  
IČO: 62305620  
DIČ: CZ62305620  
TEL./FAX: 553 610 920, 610 921  
e-mail: info@renesa.cz



Ing. Mgr. Jan Sevcik  
ředitel KR Frýdek-Místek [02]

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek





**STAVEBNÍ FIRMA**  
S.I.O.

RENESA - stavební firma,s.r.o.  
Komárovská 27  
746 01 Opava  
tel.: 553 610 920  
[www.renesa.cz](http://www.renesa.cz)  
[info@renesa.cz](mailto:info@renesa.cz)

**VÍCEPRÁCE**

pro:

## Mladecko

p.č.	Kod.pol.	popis	MJ	počet MJ	JC	celkem
1		Dodávka střešního okna Velux vč.doplňků(GLU 0051 MK06)	ks	1,00	8 700,00	8 700,00
2	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí-palubky	m2	14,00	118,00	1 652,00
3	771574776	Montáž ker.dlažby-schod.	m2	16,00	243,00	3 888,00
4		Dodávka ker.dlažby-schod.	m2	18,00	481,00	8 658,00
5	771474773	Montáž ker.soklíku	m	21,00	68,00	1 428,00
6		Dodávka ker.soklíku	m2	3,00	481,00	1 443,00
7		Bet.mazanina tl.100mm pod schod.	soub	1,00	980,00	980,00
8		Bet.základ pod kotel(bednění+betonáž)-2,2*1,9m	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
9		Oprava vybouraného otvoru v kotelně	soub	1,00	4 500,00	4 500,00
10		Betonový stupeň v kotelně(bednění a betonáž)	ks	1,00	500,00	500,00
11		Adhézní můstek-schod.	m2	16,00	68,00	1 088,00
12	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou-schod.	m2	16,00	159,00	2 544,00
13		Odmaštění stěn a stropu-kotelna	m2	52,50	32,00	1 680,00
14	612325402	Oprava vnitřní hrubé omítky do 50%-kotelna	m2	39,00	140,00	5 460,00
15	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn-kotelna	m2	39,00	33,00	1 287,00
16	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tl.do 3mm-kotelna	m2	39,00	79,00	3 081,00
17		Oprava omítek prostupů stropem-kotelna	ks	6,00	330,00	1 980,00
18		Dodávka a montáž madla na schod.	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
19		Dodávka a montáž lišt na spodní hrany schod.ramen	m	3,20	120,00	384,00
20		Dodávka a montáž lišty nad SDK stěnu na schod.	m	2,70	160,00	432,00
21		Dodávka a montáž nerez lišt na hrany schod.stupňů	m	6,60	170,00	1 122,00
22		Omytí stěn a stropu tlakovou vodou-kotelna	m2	52,50	42,00	2 205,00
23		Výměna el.rozvaděče	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
24		Komínová dvířka vč.zazdívky	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
25		Dodávka a montáž ker.dl.vč.nerez lišt kolem kamen ve 2.N.P.	soub	1,00	2 100,00	2 100,00
26		Očištění a nátěr zábradlí na schodišti	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
27		Zámek FAB do vstupních dveří	ks	1,00	800,00	800,00
28		Koberec Centaure DECO 738	m2	15,80	313,00	4 945,40
29	7666822111	Montáž zárubní obložkových(protipožární dveře)	ks	1,00	585,00	585,00
30		Zárubeň obložková protipožární	ks	1,00	3 950,00	3 950,00
31		Dodávka a montáž plastových parapetů na schodišti	ks	2,00	650,00	1 300,00
32		Očištění a nátěr okna s mříží na schodišti	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
<b>Základ pro DPH</b>						<b>81 692 Kč</b>
<b>21% DPH</b>						<b>17 155 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>						<b>98 848 Kč</b>



STAVEBNÍ FIRMA  
s.r.o.

RENEŠA - stavební firma, s.r.o.  
Komárovská 27  
746 01 Opava  
tel.: 553 610 920  
[www.renesa.cz](http://www.renesa.cz)  
[info@renesa.cz](mailto:info@renesa.cz)

VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

pro:

### Mladecko- ZT a UT

p.č.	Kod.pol.	popis	MJ	počet MJ	JC	celkem
1		Rozdíl ceny vany z 160cm na 180cm	soub	1,00	1 896,00	1 896,00
2	733454523	Montáž potrubí vč.izolace,přívod pro otopné těleso	soub	1,00	1 950,00	1 950,00
3	735454523	Demontáž stáv.otopných těles	ks	2,00	355,00	710,00
4	735454522	Nové konzoly pro montáž těles	ks	18,00	285,00	5 130,00
5	735454523	Propláchnutí stáv.otopných těles	ks	9,00	95,00	855,00
6	735454526	Zpětná montáž stáv.těles	ks	9,00	398,00	3 582,00
7	735454536	Tlaková zkouška otopných těles po montáži	ks	9,00	115,00	1 035,00
8	998735103	Přesun hmot	soub	1,00	500,00	500,00
9		Regulace	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
10		Dodávka a montáž klozetu Lira	ks	-1,00	2 975,00	-2 975,00
<b>Základ pro DPH</b>						<b>17 683 Kč</b>
<b>21% DPH</b>						<b>3 713 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>						<b>21 396 Kč</b>