

Finanční harmonogram „**Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská, Česká Lípa – realizace stavby**“

Rok 2017

Srpen 800 000,- Kč

Září 1 200 000,- Kč

Rok 2018

Červenec 1 400 000,-

Srpen 1 400 000,-

Září 1 400 000,-

Říjen 2 050 000,-

Listopad 1 093 524,-

Pozastávka 5% 491 764,-

9 835 288,-

za KN-STAV s.r.o.