



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-12811/2016, čís. zhotovitele 16057/16

**na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
„Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“**

ISPROFOND: 5613520008

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-12811/2016**

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16057/16**

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy (a tím i její přílohy č. 5 Smlouvy) tak, jak je uvedeno dále:

1. Z důvodu zpoždění připomínkového řízení vzniklého u složek SŽDC, s.o. (dopis zn. 26024/2017-WSŽDC-GŘ-O15 ze dne 14.6.2017) nelze z objektivních důvodů termín plnění 2. Dílčí etapy ze strany zhotovitele splnit. V souvislosti s tím se upravuje dodací lhůta zmíněné 2. dílčí etapy nově na 14.7.2017 (s tím, že původně stanovená lhůta této etapy se ruší).

Uvedená změna je rovněž zapracována do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“ . Novelizovaná podoba této Přílohy č. 5 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

2. V ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-12811/2016, čís. zhotovitele 16057/16 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je novelizovaná Příloha č. 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22. 6. 2017

V Brně dne 23.6.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 60% z ceny díla za zpracování Projektu	Předání Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 14.7.2017 40% z ceny díla za zpracování Projektu	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami. Podklady pro podání žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti o stavební povolení předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa	16 měsíců (předpoklad 09/2017 – 12/2018)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)