

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 0661/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 18. 09. 2024 na akci:

„Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

(dále jen objednatel)

Obchodní jméno:

Město Slaný

Sídlo:

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO:

002 34 877

DIČ:

CZ00234877

Zástupce města:

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

VEXTA a.s.

Sídlo:

se sídlem Hovorčovická 137, Pakoměřice

250 65 Bořanovice

IČO:

26196662

DIČ:

CZ26196662

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Změnami dochází i k úpravě termínu dokončení.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **28. 02. 2025**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:

5 707 473,51 Kč

DPH v zákonné výši:

1 198 569,44 Kč

Cena díla včetně DPH:

6 906 042,95 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 15.1.2025 pod číslem usnesení 12/62/2025/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2025

Ve dne 2025 |



ZMĚNOVÝ LIST:				Číslo 2/2024	zH dne 06.01.2025			
Stavba:		Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný						
Číslo smlouvy objednatele:		0661/1S/2024						
Objednatel:		Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877						
Zhotovitel:		VEXTA a.s., se sídlem Hovorčovická 137, Pakoměřice						
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	jména ceny			vliv na termín
					více	práce	méně	
KD 8			NE	NE			1 0,00	10
KD 10			NE	NE			0,00	11
CELKEM za ZL 1		60 858,42					1 0,00	21,00

Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:


KD 8	Po odkrytí zemní části stávajícího hromosvodu byl zjištěn nevyhovující stav a musí být provedeno nové zemní vedení hromosvodu.
KD 10	Po odkrytí stávající konstrukce soklu, byla zjištěno, že stávající sokl je bez hydroizolace a povrh ve špatném stavu na který nelze natavit hydroizolaci. Z tohoto důvodu byl sokl opatřen omítkou a novou hydroizolací.

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:
S ohledem na zvýšený rozsah prací je doba realizace prodloužena o 21 dnů.

ANO


smluvní termín	nový termín	dny
07.02.2025	28.02.2025	21

' Odsouhlasil:
Zástupce zhotovitele:
VEXTA a.s.
Zástupce objednatele:



Město Slaný
Technický dozor objednatele:
Stanovisko TDS:
Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou

Přílohy změnového listu:
Rozpočet 1



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11 -0046 Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný**
11000056/3 Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný - Změnový list č.3

Objednatel: Město Slaný IČ: 00234877
Velvarská 136/1 DIČ: CZ00234877
27401 Slaný

Zhotovitel: VEXTAa.s. IČ: 26196662
Hovorčovická 137 DIČ: CZ26196662
25065 Bořanovice

Vypracoval:

Rozpis ceny..... Celkem

HSV			
PSV			
MON			
VN			
ON			
Celkem			60 858,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	■
Snížená DPH	12 %	■
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Cena celkem s DPH **73 639,00 czk**

V

dne

06.01.2025

Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílů

[illegible]

Položkový rozpočet

Díl	M21	Elektromontáže				33 215,25
1	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

S:	11 -0046	Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný
R:	11000056/3	Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný - Změnový list č.3

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	11 -0046	Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný
R:	11000056/3	Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný - Změnový list č.3
C:	01	MŠ ul. Vančurova čp. 184, Slaný
C:	02	Neuznatelné položky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	62	Úpravy povrchů vnější				24 732,34
1	■					

5/5

Položkový rozpočet

S:	11 -0046	Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný
R:	11000056/3	Stavební úpravy objektu MŠ ul. Vančurova č.p. 184, Slaný - Změnový list č.3
C:	01	MŠ ul. Vančurova čp. 184, Slaný
C:	01	Uznatelné položky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 711	Izolace proti vodě	2 910,83
1		