

DODATEK č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2024

Název díla:

„ Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov“

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEL:** **TaPraSys s.r.o.**
Se sídlem: Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 Žižkov
Zápis v OR: vedená u městského soudu v Praze C 386213
Zastoupený: Vlastimil Metelec a Lukáš Slavík – jednatele
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Vlastimil Metelec
ve věcech technických – Vlastimil Metelec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3908590227/0100
IČO: 077 32 775
DIČ: CZ07732775
Tel., E-mail.: [REDACTED]
- 1.2. OBJEDNATEL:** **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol.s.r.o.**
Se sídlem: Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích C 705
Zastoupený: Janem Sommerem – jednatelem společnosti
Ing. Petrem Kubalem – jednatelem společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Ing. Věra Sládková
ve věcech technických – Přemysl Horák
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 10200241/0100
IČO: 423 96 182
DIČ: CZ42396182
Tel./fax/E-mail: [REDACTED]

2.DÍLO – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. STAVBA (NÁZEV):** **„ Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov“**

- 2.2 UMÍSTĚNÍ:** - ul. Masná, ul. Horní, s ukončením v objektu divadla
- ul. Linecká (v prostoru mezi školou a řekou), s ukončením v objektu základní školy
- ul. Latrán – vnitřní trasa a ukončení v kolektoru.
- 2.3 PROJEKT:** „Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov– SITEL, spol.s.r.o. 06/2023“

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.4 Smlouvy o dílo ze dne 15.08.2024, kterým se mění ustanovení **článku č.5 – Cena díla.**

Cena díla se mění z důvodu „Rozšíření optické sítě pro potřeby ČKRF Masná-Cetin“
Článek č.5 – Cena díla se mění takto:

V odst. 5.1 – Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	879 483,11 Kč
Cena více/méně práce (Dodatek č.1)	+ 110 591,30 Kč
Cena více/méně práce (Dodatek č.3)	- 48 378,30 Kč
Cena více/méně práce	+ 42 634,00 Kč
Celková cena SOD +/- v/m práce bez DPH	984 330,11 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Českém Krumlově, dne:

V Táboře, dne:

.....
Za objednatele
Jan Sommer, jednatel

.....
Za zhotovitele
Vlastimil Metelec, jednatel

.....
Za objednatele
Ing. Petr Kubal, jednatel