



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Dodatek č. 1


**k Dílčí smlouvě o dílo "ČSSZ - úpravy APV na základě
zákoných změn - úprava APV DIGI", číslo: D1580SD1320**

**uzavřené na základě Rámcové smlouvy
o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro
oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany



Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 
Jednající: Ing. Miroslav Bauer, MBA
ředitel odboru implementace APV
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) **na straně jedné**

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
Praha
Číslo účtu: 
Zastoupená:  jednatelem společnosti
ID datové schránky: bfkz8d2

(dále jen „Zhotovitel“) **na straně druhé**

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 1/3



Článek 1 Předmět Dodatku č. 2

- 1.1. Strany uzavřely dne 12. 7. 2016 Dílčí smlouvu o dílo "ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn - úprava APV DIGI", číslo: D1580SD1320, na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

Článek 2 Změna vybraných ustanovení Smlouvy

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, dle Závazného harmonogramu předmětu plnění, do 42 (slovy: čtyřicetivou) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram předmětu plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 2 Smlouvy se Závazný harmonogram předmětu plnění nahrazuje tímto zněním:

Závazný harmonogram předmětu plnění

Číslo milníku	Popis milníku	Termín	Termín
T0	Zahájení projektu	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
T2	Fáze 1 – Návrh řešení	T2 = T0	T2 + 6 týdnů
	Návrh řešení		5 týdnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	Fakturační milník FM I		T2 + 6 týdnů
T3	Fáze 2 – Implementace změn APV a testování	T3 = T2 + 6 týdnů	T3 + 35 týdnů
	Implementace změn APV a instalace do TP ČSSZ		31 týdnů
	Testování v TP ČSSZ		4 týdny

Parafováno:

Zhotovitel: _____

Objednatel: _____

strana 2/3



T4	Fáze 3 – Zahájení rutinního provozu	T4 = T3 + 35 týdnů	T4 + 1 týden
	Fakturační milník FM II		T4 + 1 týden

Pozn.:

- T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.


Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u harmonogramu a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Konečný termín plnění je stanoven do 42 (slovy: čtyřicetivou) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ujednání


- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:



Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Funkce: ředitel odboru implementace APV
Datum: 31-10-2016
Místo: Praha

Zhotovitel:



Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti
Datum:
Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

strana 3/3

At



Ats IT Solutions and Services, s.r.o.
Douděbka 189/II, 140 00 Praha 4, Músto
Česká republika, DIČ: CZ4481391

