



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

č. 120050021/AG0003/02

## Dodatek č. 2


**k Dílčí smlouvě o dílo „ČSSZ - úpravy APV na základě  
zákonných změn - úprava APV DIGI", číslo: D1580SD1320**

**uzavřené na základě Rámcové smlouvy  
o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro  
oblast Správa nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012, ve  
znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016**

(dále jen „Dodatek č. 2“)

## Smluvní strany



### Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
IČO: 00006963  
Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu:   
Jednající: Ing. Miroslav Bauer, MBA  
ředitel odboru implementace APV  
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) **na straně jedné**

a

### Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 44851391  
DIČ: CZ44851391  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  
Praha  
Číslo účtu:   
Zastoupená:  jednatelem společnosti  
ID datové schránky: bfkz8d2

(dále jen „Zhotovitel“) **na straně druhé**

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a  
společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel:  Objednatel: 

strana 1/4



## **Článek 1**

### **Předmět Dodatku č. 2**

- 1.1. Strany uzavřely dne 12. 7. 2016 Dílčí smlouvu o dílo „ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn - úprava APV DIGI“, číslo: D1580SD1320, na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správa nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012 a dne 31. 10. 2016 uzavřely dodatek č. 1 k této Dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2, na nichž se Strany dohodly.

## **Článek 2**

### **Změna vybraných ujednání Smlouvy**

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:  
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, dle Závazného harmonogramu předmětu plnění, do 71 (slovy: sedmdesátjedna) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram předmětu plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 2 Smlouvy se Závazný harmonogram předmětu plnění včetně textu navazujícího ruší a nahrazuje tímto zněním:

#### **Závazný harmonogram předmětu plnění**

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2/4



<b>T0</b>	Zahájení projektu	T0	T0
<b>T1</b>	Plánování projektu	T1 = T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
<b>T2</b>	Fáze 1 – Návrh řešení	T2 = T0	T2 + 6 týdnů
	Návrh řešení		5 týdnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	<b>Fakturační milník FM I</b>		T2 + 6 týdnů
<b>T3</b>	Fáze 2 – Implementace změn APV a testování	T3 = T2 + 6 týdnů	T3 + 62 týdnů
	Implementace změn APV a instalace do TP ČSSZ		53 týdnů
	Testování v TP ČSSZ		9 týdnů
<b>T4</b>	Fáze 3 – Zahájení rutinního provozu	T4 = T3 + 62 týdnů	T4 + 3 týdny
	<b>Fakturační milník FM II</b>		T4 + 3 týdny

Pozn.:

- o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u harmonogramu a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Konečný termín plnění je stanoven do 71 (slovy: sedmdesátjedna) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

### Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Parafováno:

Zhotovitel:


Objednatel:

strana 3/4



- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

**Objednatel:**



Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA  
Funkce: ředitel odboru implementace APV  
Datum: - 1 -06- 2017  
Místo: Praha

**Zhotovitel:**

**Atos**

Atos  
Dou  
Česk



Jméno:  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 29.5.2017  
Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 4/4