

ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn - úprava APV DIGI


Dílní smlouva o dílo





Číslo: D1580SD1320

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního
programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne
24. 7. 2012

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení







Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 
Jednající: Ing. Miroslav Bauer, MBA
ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel. spojení: 
Fax: 
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“) na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 
Zastoupená:  jednatel společnosti
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Parafováno: Zhotovitel:  Objednatel: 

Tel. spojení:

Fax:

ID datové schránky:

bfkz8d2

(dále jen „Zhotovitel“) **na straně druhé**

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na provedení díla spočívajícího v provedení úpravy aplikačního programového vybavení DIGI vypracovaného v rozsahu a za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012. (dále jen „RS“) a v této dílčí smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravu aplikačního programového vybavení DIGI (dále jen „APV DIGI“), přičemž úpravou APV DIGI se rozumí implementace legislativních změn do procesu správy dat nárokových podkladů uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „projekt“).

Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

- 1.2 Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo sjednanou cenu, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.

- 1.3 Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

- 2.1 Cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

5 590 742,- Kč bez DPH

(slovy: pět milionů pět set devadesát tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých)

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2

Celková cena včetně 21 % sazby DPH činí:

6 764 797,82 Kč vč. DPH

(slovy: šestmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícdevadesátšedm korun českých a osmdesát dva haléřů)

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle milníků (bližší specifikace v Příloze č. 2 této Smlouvy)

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování realizace projektu a fáze 1 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Plánování projektu“ a „Fáze 1“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy		
FM II (etapa 2 – zahrnuje fáze 2, 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Fáze 2“, „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy		
Celkem		5 590 742,-	6 764 797,82

- 2.2 Celková cena za provedení Díla je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 4 RS a realizovaných člověkohodin jednotlivých specialistů uvedených v Příloze č. 1 bodě 2 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn za řádně a včas provedené Dílo Objednateli vystavit fakturu za podmínek stanovených v RS a této Smlouvě. Pro každou etapu plnění – fakturační milník dle tabulky uvedené v odst. 2.1 tohoto článku této Smlouvy bude vystavena samostatná dílčí faktura, a to vždy bez zbytečného odkladu po akceptaci příslušné etapy plnění.
- 2.4 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a maximální a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty. Z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být cena překročena.

Článek 3

Trvání Smlouvy a místo plnění

Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 3

3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, dle Závazného harmonogramu předmětu plnění, do 4 (slovy: čtyř) měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram předmětu plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Záruční doba a odpovědnost za vady

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku v souladu s čl. VI. RS. Záruční doba začíná běžet od dne akceptace každého dílčího plnění (fáze) v souladu s čl. VI. RS.

4.2 Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.

Článek 5

Sankční ujednání, náhrada škody

5.1 Sankce a náhrada škody se řídí čl. XII. RS.

Článek 6

Oprávněné osoby


6.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat příslušnou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.

6.2 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:



Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:




strana 4

Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:




6.3 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:


e-mail:



Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:



6.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění o změně.

6.5 Všechny dokumenty mající vztah k předmětu plnění z této Smlouvy, zápisy z jednání a případné dodatky k této Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.

Článek 7

Závěrečná ujednání

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

Parafováno:

Zhotovitel:




Objednatel:



strana 5


- 7.2 Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli včas veškeré nutné podklady pro potřeby provedení Díla dle této Smlouvy v českém jazyce.
- 7.3 Změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 7.4 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny RS.
- 7.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
- 7.6 Obě Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla.
Příloha č. 2 – Podmínky implementace.
- 7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 12 -07- 2016



Ing. Miroslav Bauer, MBA
za Objednatele

V Praze, dne 29.6.2016



za Zhotovitele

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 6

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1 Předmět plnění (Dílo)

Dílem je rozvoj APV DIGI určeného ke správě dat nárokových podkladů. Jedná se o úpravy APV DIGI na základě zákonných změn. Jedná se o tyto úpravy:

- A. Úprava zadávání adresy v UIP – zajištění přebírání údajů z KE včetně PSČ a části obce a ID datové schránky (s možností editace).
- B. Sjednocení vytváření/generování výstupů IVK/VDPE – soustředit ve WS IVK.
- C. Změny SEC na základě reorganizace ČSSZ.
- D. Úpravy pro sestavení PDDP 2016.
- E. Napojení UIP/ws IVK na DMS/ATV k zajištění ukládání IOLDP/PDDP (případně dalších dokumentů) pro automatizované zpracování prostřednictvím IS DS.
- F. Požadavek na zápis dat DOPOJ z rozhraní POJ do DB INP v souvislosti s centralizací DOPOJ.

Realizace této změny APV DIGI spočívá v úpravě následujících modulů:

- Uživatelská aplikace UIP
- Aplikační vrstva INP (služby INP01, INP02)
- Aplikační vrstva IVK (ws IVK)
- Číselníky SEC, WORK

Součástí Díla bude:

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV DIGI (Návrh řešení);
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Zdrojové kódy APV DIGI se zapracovanými změnami;
- Spustitelná verze APV DIGI se zapracovanými změnami;
- Aktualizovaná Uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;
- Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 MD celkem;
- Záruka 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na jakékoliv vady Díla.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 7

Akceptační kritéria pro APV DIGI

Fáze/Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele Akceptační a předávací protokol
Fáze 2 Implementace změn v APV a Testování	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle požadavků/Návrhu řešení	APV DIGI bylo ověřeno v prostředí Zhotovitele
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> ▪ uživatelská příručka ▪ testovací scénáře ▪ protokol o testování ▪ technická dokumentace (administrátorská příručka a instalační dokumentace) ▪ akceptační a předávací protokol
	Instalace do TP Objednatele: Ověření v TP ČSSZ.	APV bylo instalováno do TP Objednatele APV bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
Fáze 3 Zahájení rutinního provozu	Instalace do PP ČSSZ Objednatele Vytvoření a předání instalačního CD a CD se zdrojovými kódy s finální verzí APV pro PP Objednatele	APV bylo instalováno do PP Objednatele Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy APV Akceptační a předávací protokol.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy

- Úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:


strana 8

- Realizace zátěžových testů.
- Školení koncových uživatelů.
- Úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této Smlouvě.
- Jiné úpravy a změny APV DIGI než vyjmenované zde v této Smlouvě.
- Převod aplikací DIGI do technologie .NET.
- Integrace DIGI aplikací na systém AAA.
- Vytvoření integračního prostředí pro aplikace DIGI.
- Migrace dat.

Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy dále není administrace provozu v produkčním prostředí Objednatele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

2 Specifikace pracnosti

Počty realizovaných člověkohodin při provádění Díla dle jednotlivých specialistů.



Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



Příloha č. 2 – Podmínky implementace


Soulad se standardy

Realizace úprav APV DIGI bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy schválené			
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.00
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard AD DNS DHCP	1.34
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1_0_19
9.	std_pravidlareleasementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programatorskekonvence_1_0_17.pdf	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5	1_0_17
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA -	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:	3.4

	CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_0_20150518.pdf	WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41
18.	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů
Objednatel:



APV DIGI patří mezi APV, které vznikly dříve než některé standardy, v rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů APV DIGI přepracováno, při implementaci nových částí APV, ale bude z těchto standardů vycházet.

Harmonogram plnění

Plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v termínech uvedených dále v této příloze této Smlouvy.

Závazný harmonogram předmětu plnění

#	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
T0	Zahájení projektu	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
T2	Fáze 1 – Návrh řešení	T2 = T0	T2 + 6 týdnů
	Návrh řešení		5 týdnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	Fakturační milník FM I		T2 + 6 týdnů
T3	Fáze 2 – Implementace změn APV a testování	T3 = T2 + 6 týdnů	T3 + 6 týdnů
	Implementace změn APV a instalace do TP ČSSZ		5 týdnů
	Testování v TP ČSSZ		1 týden
T4	Fáze 3 – Zahájení rutinního provozu	T4 = T3 + 6 týdnů	T4 + 1 týden
	Fakturační milník FM II		T4 + 1 týden

Pozn.:

- T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u harmonogramu a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Konečný termín plnění je stanoven do 4 (slovy: čtyř) měsíců po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 12

Součinnost Objednatele

V rámci provádění Díla dle této Smlouvy Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných Fázích/Dílčích plněních projektu, viz výše uvedený Závazný harmonogram předmětu plnění.

Požadavky na součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro návrh, realizaci a implementaci APV, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.

V rámci realizace projektu předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude poskytnuto/upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB INP v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran v termínech uvedených v závazném harmonogramu.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v Návrhu řešení, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na	Po celou dobu projektu

	úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Analýza a návrh řešení popř. Change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: <ul style="list-style-type: none"> - zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školicí dokumentace, pokud je součástí výstupů dílčí etapy nebo fáze projektu. 	Po celou dobu projektu
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Analýza a návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou	Po celou dobu projektu

	odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Implementace změn APV a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Implementace změn APV a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení závazného harmonogramu projektu.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Objednatel spolupracuje na vyhodnocení projektu.	Implementace změn APV a testování, Zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu

	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v závazném harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v integračním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčasť řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

Atos

IT
[Redacted]
Czech Republic

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Douděbská 1699/5, 140 00 Praha 4, Mústke
Czech Republic, OIC: CZ44851391

