

č. 120050021  
140004

## ČSSZ – Připojení IIS ČSSZ na ISZR

Dílní smlouva o dílo  
Číslo: D1580SD1105

k

Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení  
pro oblast  
Správy nárokových podkladů

### Smluvní strany

#### Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
IČO: 00006963  
Statutární zástupce Objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu: [redacted]  
Osoba oprávněná jednat  
jménem Objednatele: Ing. Milan Shrbený, vrchní ředitel úseku informačních a  
komunikačních technologií  
Kontaktní osoba: [redacted]  
tel: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“) **na straně jedné**

a

#### Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 44851391  
DIČ: CZ44851391  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu: [redacted]  
Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba: [redacted]  
tel.: [redacted]  
fax.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“) **na straně druhé.**

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly na provedení díla vypracovaného v rozsahu a za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení

Parafováno: Zhotovitel: [redacted] Objednatel: [redacted]

strana 1

pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012 (dále jen „RS“) a v této dílčí smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

## Článek 1

### Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je rozvoj aplikačního programového vybavení Objednatele (dále také „APV“) spočívající v provedení úprav aplikačního programového vybavení, které je specifikováno dále v této Smlouvě, a které má sloužit útvarem ČSSZ zabývajících se oblastí Správy nárokových podkladů a práce s nimi.
- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele veškeré nezbytné a potřebné úpravy APV pro oblast Správy nárokových podkladů (uvedené aplikační programové vybavení bude dále v této Smlouvě označováno jen jako „APV“) v rozsahu sjednaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako „Dílo“). Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas realizované Dílo sjednanou cenu plnění, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.
- 1.3 Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvoření Díla užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

## Článek 2

### Ceny a platební podmínky

- 2.1 Cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**1 649 782,- Kč bez DPH**

(slovy jedenmilionšestsetčtyřicetdevěttisícsetosmdesát dvě koruny české)

Celková cena, včetně 21 % sazby DPH činí:

**1 996 236,22 Kč vč. DPH**

(slovy jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícdevětšest korun českých a dvacet dva haléřů)

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 2

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle milníků (bližší specifikace v Příloze č. 2 této Smlouvy)

Popis milníku	Specifikace milníku	Cena bez DPH	Cena s DPH
FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování realizace předmětu plnění (dále také „projekt“) a fázi 1 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Plánování projektu“ a „Fáze 1“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 Smlouvy		
FM II (etapa 2 – zahrnuje fáze 2 a 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Fáze 2“ a „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 Smlouvy		
<b>Celkem</b>		<b>1 649 782,- Kč</b>	<b>1 996 236,22 Kč</b>

- 2.2 Celková cena za provedení Díla je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 4 RS a realizovaných člověkohodin jednotlivých specialistů uvedených v Příloze č. 1. bod 2 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli vystavit fakturu za podmínek stanovených v RS. Pro každou Etapu plnění bude vystavena samostatná dílčí faktura, a to vždy bez zbytečného odkladu po akceptaci příslušné Etapy plnění.
- 2.4 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a maximální a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty. Z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být cena překročena.
- 2.5 Platební podmínky jsou řešeny v souladu s článkem V. RS.

### Článek 3

#### Trvání Smlouvy a místo plnění

- 3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího podpisu do předání Díla a akceptace předmětu plnění stanoveného v Závazném harmonogramu předmětu plnění, s konečným termínem plnění do 8 (osmi) měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram předmětu plnění je uveden v Příloze č.2 této Smlouvy.
- 3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

### Článek 4

#### Záruční doba a odpovědnost za vady

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na plnění dle této Smlouvy záruku v souladu s čl. VI. RS Záruční doba začíná běžet od dne akceptace každého dílčího plnění v souladu s čl. VI. RS.
- 4.2 Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.

### Článek 5

#### Sankční ujednání, náhrada škody

- 5.1 Smluvní pokuty a náhrada škody jsou řešeny v souladu s čl. XII. RS.

Parafováno:



Zhotovitel:

Objednatel:

strana 3

## **Článek 6**

### **Oprávněné osoby**

- 6.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat příslušnou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.
- 6.2 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:
- Za Objednatele:   
tel:  
e-mail:  
Za Zhotovitele:  
tel:  
e-mail:
- 6.3 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcném plnění:
- Za Objednatele:   
tel:  
e-mail:  
Za Zhotovitele:  
tel:  
e-mail:
- 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 6.5 Všechny dokumenty mající vztah k předmětu plnění z této Smlouvy, zápisy z jednání a případné dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.

## **Článek 7**

### **Závěrečná ujednání**

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
- 7.2 Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré nutné podklady pro potřeby provedení Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Parafováno:


Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 4

- 7.3 Změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemného vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 7.4 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny v RS.
- 7.5 Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
- 7.6 Obě Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace Díla  
Příloha č. 2 – Podmínky implementace
- 7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.


V Praze, dne 3. 9. 2014



Ing. Milan Shrbený  
Za Objednatele

04-09-2014

V Praze, dne.....



Za Zhotovitele

**Atos**

Atos IT Solutions and Services s.r.o.  
Doudřbická 250/9a, 142 00 Praha 4, ČR  
Česká republika, IČ: 252 271 522, DIČ: CZ252271522

Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 5

## Příloha č. 1 – Specifikace Díla

### Úprava aplikací pro oblast nárokových podkladů „ČSSZ – připojení IIS ČSSZ na ISZR“

#### 1 Předmět plnění Smlouvy

Předmětem Smlouvy je zabezpečit funkčnost aplikací v návaznosti na změny plynoucí z úprav služeb ze strany Správy základních registrů. Požadované úpravy aplikačního programového vybavení představují úpravy APV UIP a PNP.

##### 1. UIP – implementace indikace ztotožnění osoby se ZR

V aplikaci UIP bude připravena funkcionality pro zobrazení indikace ztotožnění osoby se ZR. Indikace bude zobrazena po otevření konkrétního případu a načtení příslušných informací ve všech režimech zpracování. Pro tento účel bude zajištěna komunikace s příslušným rozhraním KE (SI2). Vzhledem k technologii řešení aplikace UIP (a obecně APV DIGI) není možná přímá integrace s příslušným rozhraním KE, ale je nutné zajištění náhradního prostředku, který na úrovni aplikační vrstvy tuto komunikaci zajistí. Výsledkem bude zajištění požadovaných informací a jejich prezentace v kontextu otevřeného případu v aplikaci UIP.

##### 2. PNP – implementace indikace ztotožnění osoby se ZR

V aplikaci PNP bude připravena funkcionality pro zobrazení indikace ztotožnění osoby se ZR. Na rozdíl od UIP je aplikace PNP připravena na přímou integraci s rozhraním KE (SI2). Získávání požadovaných informací bude probíhat věcně ve shodě s UIP, ale přímou cestou. Zobrazení indikace o případném ztotožnění osoby se ZR.

Součástí plnění bude především:

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV (Návrh řešení);
- Realizace úprav ve stávajícím řešení;
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Zdrojové kódy APV se zpracovanými změnami;
- Spustitelné verze APV se zpracovanými změnami;
- Aktualizované Uživatelské příručky;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;
- Součinnost při instalaci v testovacím prostředí ČSSZ;
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;
- Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v délce trvání 3 (tři) měsíců;
- Záruka 24 (dvacetčtyři) měsíců na jakékoliv vady Díla.

V rámci plnění Díla bude provedena úprava těchto modulů:

- Aplikace UIP
- Aplikace PNP
- Služba P5000P

Předpoklady realizace – vazba na okolní systémy/verze:

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 6

- Rozhraní SI2 ve verzi, která poskytuje informace o ztotožnění pojištěnce se ZR

#### Návrh akceptačních kritérií

Fáze/Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Analýza a návrh řešení	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení/Analytická dokumentace) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele
Fáze 2 Programování a testování	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle požadavků	Zhotovitel předal instalační CD Objednateli a nové verze APV UIP a PNP. UIP a PNP bylo ověřeno v TP Objednatele a obsahuje zapracované požadavky Objednatele definované v Návrhu řešení
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> <li>• testovací scénáře</li> <li>• protokol o testování</li> <li>• uživatelská dokumentace</li> <li>• administrátorská příručka</li> <li>• instalační dokumentace</li> <li>• programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům</li> </ul>
	Vytvoření a předání instalačního CD s finální verzí APV UIP a PNP pro PP Objednatele	Zhotovitel předá instalační CD a CD se zdrojovými kódy
Fáze 3 Zahájení rutinního provozu	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle připomínek	Zhotovitel předal instalační CD Objednateli a nové verze APV UIP a PNP. UIP a PNP obsahuje zapracované připomínky Objednatele v souladu s Návrhem řešení

#### Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění

- Úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu
- Realizace zátěžových testů
- Školení koncových uživatelů
- Úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této Smlouvě.
- Jiné úpravy a změny APV DIGI než vyjmenované zde v této Smlouvě

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 7

- Převod aplikací DIGI do technologie .NET
- Integrace DIGI aplikací na systém AAA
- Vytvoření integračního prostředí pro aplikace DIGI
- Zpětné ověření údajů vůči ISZR v UIP a PNP
- Jiné úpravy a změny APV než vyjmenované zde v této Smlouvě.

Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy dále není administrace provozu v produkčním prostředí Objednatele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

### **Výstupy plnění dle této Smlouvy**

V rámci plnění Zhotovitele budou Zhotovitelem Objednateli protokolárně předány následující výstupy, a to v následujících termínech:

#### Etapu 1

- Dokument Návrh řešení (Analytická dokumentace) – T2 +8 týdnů


#### Etapu 2

- Instalační balíček aplikace UIP a PNP dle pravidel release managementu – T3 + 10 týdnů
- Draft upravených uživatelských příruček – do T3 +8 týdnů
- Testovací dokumentace pro funkční a integrační testy (testovací scénáře, testovací protokoly) – do T3 +8 týdnů;
- Zdrojové kódy dle Smlouvy upraveného APV – do T4
- Upravené uživatelské, administrátorské a instalační dokumentace aplikace UIP a PNP dle pravidel release managementu – do T4

Pozn.: Termíny T2-T4 jsou definovány v části Závazný harmonogram předmětu plnění v Příloze č. 2 této Smlouvy.

## **2 Specifikace pracnosti**

Počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů.



Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:





## Příloha č. 2 – Podmínky implementace

### Soulad se standardy

Realizace úprav APV bude řízena dle platných standardů ČSSZ. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_060803_v0.91.doc	Standard databází	0.91
2.	std_inet_1-10.doc	Standard připojení k Internetu	1.10
3.	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.00
4.	Std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard AD DNS DHCP	1.34
5.	Std_AVO1-10.doc	Standard Antivirové ochrany	1.10
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.10	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.10
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1_0_19
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf včetně formulářů	Předávání APV a release	1_2_6
10.	std_net_1-92d.doc	Standard síťové infrastruktury	1.92d
11.	Programatorskekonvence_1_0_17.doc	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5	1_0_17
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	1.00
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_7.01.pdf	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	7.01
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.2
15.	CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_3_131031.doc	API ROZHŘANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	3.3
16.	CSSZ_DU_STD_V011.1.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.10
17.	std_srv_0.23.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.23
18.	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0


Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 9

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů ČSSZ:



Aplikace UIP a PNP patří mezi APV, které vznikly dříve než některé standardy, v rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů přepracována, při implementaci nových částí APV ale bude z těchto standardů vycházet.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 10

### Harmonogram předmětu plnění

Plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v termínech uvedených dále v této příloze Smlouvy.

### Závazný harmonogram předmětu plnění dle Přílohy č. 1.

<b>T0</b>	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
<b>T1</b>	Plánování projektu	T1=T0	T1+2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k harmonogramu		1 týden
<b>T2</b>	Fáze 1 – Analýza a návrh řešení	T2=T0	T2 +8 týdnů
	Návrh řešení		7 týdnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	<b>Fakturační milník FM I</b> (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1)		T2 +8 týdnů
<b>T3</b>	Fáze 2 – Programování a testování	T3=T2+8 týdnů	T3 +10 týdnů
<b>T4</b>	Fáze 3 - Zahájení rutinního provozu	T4=T3+10 týdnů	T4+2 týdny
	Zpracování připomínek Objednatele		2 týdny
	<b>Fakturační milník FM II</b> (etapa 2 – zahrnuje fáze 2 a 3)		T4+2 týdny
<b>T5</b>	Podpora po nasazení do produkčního prostředí	T5=T4+2 týdny	T5+12 týdnů

Pozn.:

- T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy
- v době T1 a T2 musí být popsané a zafixované rozhraní na KE ve vazbě na ISZR
- v době T4 musí být v PP ČSSZ funkční rozhraní KE ve vazbě na ISZR

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

### Součinnost Objednatele

V rámci realizace předmětu plnění Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných Fázích/Dílčích plněních projektu, viz výše uvedený Závazný harmonogram předmětu plnění.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 11

### Požadavky na součinnost Objednatele

Nutným předpokladem, pro návrh, realizaci a implementaci APV, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.

V rámci projektu předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
<b>Technická součinnost</b>		
	HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB pro APV UIP a PNP v testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran v termínech uvedených v závazném harmonogramu.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Potřebné prostory k zajištění požadovaných činností.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního a testovacího prostředí APV.	Po celou dobu projektu
<b>Analytická součinnost</b>		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v zadávací dokumentaci, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Analýza a návrh řešení popř. Change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o:	Po celou dobu projektu

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 12

	- Zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školící dokumentace, pokud je součástí výstupů dílčích projektů.	
<b>Legislativní součinnost</b>		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Analýza a návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
<b>Personální předpoklady a role</b>		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
<b>Projektové předpoklady</b>		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Programování a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Programování a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení závazného harmonogramu projektu.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách	Po celou dobu projektu

	Objednatel pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	
	Objednatel spolupracuje na vyhodnocení projektu.	Programování a testování, Zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Distribuce relevantních výstupů plnění Zhotovitele na jednotlivé lokality Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v závazném harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

#### **Specifické požadavky na součinnost Objednatele**

- Do termínu zahájení projektu bude popsán a zafixované rozhraní pro poskytování údajů z KE (SI2) ve vazbě na ověření údajů vůči ISZR. Zhotovitel obdrží úplný popis tohoto rozhraní.
- V době zahájení vývojových prací musí být dostupné wsdl KE (SI2) obsahující informace o ztotožnění osoby.
- Zajištění odborně způsobilé osoby pro poskytnutí konzultací týkajících se KE (SI2, ve vazbě na požadavky realizované v této smlouvě.
- V TP Objednatele budou připravena testovací data KE pro ověření ztotožnění osoby vůči ISZR nejpozději v den instalace UIP a PNP do těchto prostředí.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 14

- Zajištění úplnosti a aktuálnosti dat v KE ve vazbě na ISZR v PP Objednatele, včetně aktuální verze KE (SI2) v PP Objednatele v době nasazení nové verze UIP a PNP do PP Objednatele.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:





T  
F [REDACTED]  
CZ.FICOS.NET

Acting Solutions and Services, s.r.o.  
Dobruška 189/2a, 140 00 Praha 4, NUSÍK  
Czech Republic, DČ, CZ44651391

