

č. 120050021
140001

Rozšíření služby pro oblast nárokových podkladů – pro dynamický mikrosimulační model MPSV

Dílčí smlouva na realizaci služby

Číslo: D1580SD1127

k

Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast

Správy nárokových podkladů

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
Statutární zástupce Objednatel: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Ing. Milan Shrbený
vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“) na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED] jednatel společnosti
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
fax.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“).

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1

Smluvní strany se dohodly na provedení služby (dále také jako „projekt“) poskytnuté v rozsahu a za podmínky uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012 (dále jen „RS“) a v této dílčí smlouvě na realizaci služby (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je rozšíření služby pro oblast Nárokových podkladů – pro dynamický mikrosimulační model MPSV“.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli rozšíření služby pro oblast Nárokových podkladů se zahrnutím nezbytného a potřebného využití APV pro oblast Správy nárokových podkladů (uvedené aplikační programové vybavení bude dále v této Smlouvě označováno jen jako „APV“) v rozsahu sjednaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako „Službu“). Podrobná specifikace Služby je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Detailní popis podmínek poskytování Služby je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

- 1.2 Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas poskytovanou Službu sjednanou cenu plnění, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

- 2.1 Cena za poskytnutí Služby specifikované ve Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

816 446,- Kč bez DPH

(slovy osmsetšestnácttisícčtyřistačtyřicetšest korun českých)

Celková cena, včetně 21 % sazby DPH činí:

987 899,66 Kč vč. DPH

(slovy devětsetosmdesátšesttisícšestdevadesátdevět korun českých a šedesátšest haléřů)

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle milníků (bližší specifikace v Příloze č. 2 této Smlouvy)

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Plánování projektu“ a „Fáze 1“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 Smlouvy		
FM II (etapa 2 – zahrnuje fáze 2 a 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Fáze 2“ a „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 Smlouvy		
Celkem		816 446,- Kč	987 899,66 Kč

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2

- 2.2 Celková cena za poskytnutí Služby je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 4 RS a realizovaných člověkohodin jednotlivých specialistů uvedených v Příloze č. 1. bod 2 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel má právo za řádně a včas poskytnutou Službu Objednateli vystavit fakturu za podmínek stanovených v RS. Pro každou Etapu plnění bude vystavena samostatná dílčí faktura, a to vždy bez zbytečného odkladu po akceptaci příslušné Etapy plnění.
- 2.4 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a maximální a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty. Z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být cena překročena.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo předmětu plnění

- 3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího podpisu do akceptace předmětu plnění stanoveného v Závazném harmonogramu předmětu plnění, s konečným termínem plnění do 3 (tří) měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2014 za předpokladu podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami nejpozději k 30.9.2014. Nároky Objednatele z vad poskytnuté Služby tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram předmětu plnění je uveden v Příloze č.2 této Smlouvy.
- 3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na plnění dle této Smlouvy záruku v souladu s čl. VI. RS. Záruční doba začíná běžet od dne akceptace každého dílčího plnění v souladu s čl. IV. a čl. VI. RS.
- 4.2 Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.









Článek 5

Sankční ujednání, náhrada škody

- 5.1 Smluvní pokuty a náhrada škody jsou řešeny v souladu s čl. XII. RS.

Článek 6

Oprávněné osoby

- 6.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat příslušnou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.
- 6.2 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:
- Za Objednatele: 
tel: 
e-mail: 
Za Zhotovitele: 
tel: 
e-mail: 
- 6.3 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcném plnění:
- Za Objednatele: 



Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 3

tel:
e-mail:
Za Zhotovitele:
tel:
e-mail:



- 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 6.5 Všechny dokumenty mající vztah k předmětu plnění z této Smlouvy, zápisy z jednání a případné dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.


Článek 7 Závěrečná ujednání

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu Smlouvy Smluvními stranami.
- 7.2 Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré nutné podklady potřebné pro plnění této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 7.3 Změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 7.4 Povinnosti mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny RS.
- 7.5 Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
- 7.6 Obě Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace poskytované Služby
Příloha č. 2 – Podmínky implementace
- 7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prostě jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 16.9.14




Ing. Milan Shrběný
Za Objednatele



Parafováno:

Zhotovitel:

V Praze, dne 04-09-2014



Za Zhotovitele

AI
DI
CI

Objednatel:

strana 4

Příloha č. 1 – Specifikace poskytované Služby

Rozšíření služby pro oblast Nárokových podkladů – pro dynamický mikrosimulační model MPSV

1 Předmět plnění Smlouvy

Předmětem plnění je rozšíření služby pro oblast Nárokových podkladů v souvislosti se změnami dynamického mikrosimulačního modelu MPSV.

V rámci rozšíření služby pro oblast Nárokových podkladů bude zajištěno poskytnutí zdrojových dat ČSSZ pro zkvalitnění databáze modelových bodů pro důchodový mikrosimulační model MPSV a získání odvozených anonymizovaných informací z nárokových podkladů (databáze INP) na základě definovaných požadavků.

Řešení tohoto požadavku spočívá v návrhu, realizaci a provedení postupů pro získání dat z INP a jejich zpracování pro dosažení požadovaných struktur datových podkladů pro dynamický mikrosimulační model.

Základní principy a přístup k realizaci:

- Zpracování bude od začátku řízeno podle pojištěnce, tj. jednotkou zpracování je pojištěnec a k tomu je potřeba připravit postup řízení zpracování.
- Cílová datová věta pro MPSV bude odvozována z aktuálního IVK, tj. nejsou rozhodující typy dokladů, období, ... - vždy je zpracováno vše dostupné.
- Postup zpracování lze rozdělit na 2 fáze
 - o 1. Získání aktuálního IVK
 - o 2. Odvození informací v požadované formě.
- V první fázi jde o mechanické sestavování IVK, tj. dostupné JDV jsou transformovány do tvaru IDV a dále do podoby IVK.
- Druhá fáze obsahuje řadu dalších transformací dat IVK odvozování dalších požadovaných informací dle předpisu ČSSZ.
- „Nejmladší“ požadovaný kalendářní rok bude předem stanoven (před provedením zpracování).
- Výstupy budou anonymizovány ve shodě s postupy ve STAMIN VZ a STATMIN ANOD (šifrování, využití slovníků).
- Součet dnů doby pojištění, náhradních dob pojištění a nepojištěné doby činí pro danou osobu v daném kalendářním roce 365 (resp. 366) dnů.
- Vyměřovací základ zaměstnance je součtem všech VZ ze všech zaměstnání daného jedince vztahující se ke konkrétnímu kalendářnímu roku (obdobně OSVČ).
- Informace, zda je osoba naživu by se vztahovala ke konci roku x.
- Každá informace v datové větě by měla být jednoznačná (jedna konkrétní hodnota).

Cílová struktura dat je definována sumarizací údajů pro jednotlivé pojištěnce ve tvaru:

- *ID osoby;*
- *Měsíc narození;*
- *Rok narození;*
- *Pohlaví (0,1);*
- *Je naživu (0,1);*
- *Kalendářní rok (x);*
- *Doba pojištění (dny);*
- *Náhradní doba pojištění_péče o dítě (dny);*

Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 5

- Náhradní doba pojištění_nezaměstnanosti (dny);
- Náhradní doba pojištění_studium (dny);
- Náhradní doba pojištění_péče (dny);
- Náhradní doba pojištění_ostatní (dny);
- Nepojištěná doba (dny);
- Vyměřovací základ zaměstnance (Kč);
- Vyměřovací základ OSVČ (Kč);
- Vyloučená doba (dny);
- SKR_zaměstnanec (0,1);
- SKR_OSVČ (0,1); SKR_péče o dítě (0,1);
- SKR_nezaměstnanost (0,1);
- SKR_studium (0,1);
- SKR_péče (0,1);
- SKR_ostatní (0,1);
- SKR_nepojištěn (0,1);

Součástí realizace požadavku je také sestavení datových podkladů v produkčním prostředí Objednatele, tzn. ovládání, dohled a řízení zpracování.

Součástí plnění bude především:

- Návrh řešení;
- Rozšíření služby pro oblast nárokových podkladů;
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Testovací scénáře a testovací případy pro ověření realizované funkčnosti;
- Součinnost při nasazení APV do testovacího prostředí Objednatele;
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;
- Součinnost při nasazení APV do produkčního prostředí Objednatele;
- Provedení cílového sestavení dat v produkčním prostředí Objednatele;
- Záruka 24 (dvacetčtyři) měsíců na jakékoliv výstupy Služby.

Návrh akceptačních kritérií

Fáze/Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Analýza a návrh řešení	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele
Fáze 2 Programování a testování	Pokrytí požadavků Objednatele: - rozšíření služby dle požadavků	APV bylo ověřeno v TP Objednatele a obsahuje zapracované požadavky Objednatele definované v Návrhu řešení
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: - testovací scénáře - protokol o testování
	Vytvoření a předání CD s finálními výstupy pro PP Objednatele	Zhotovitel předá CD s finálními výstupy pro PP Objednatele

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 6

Fáze 3 Zahájení rutinního provozu	Nasazení APV do PP Objednatele, Provedení zpracování v PP Objednatele a sestavení datových výstupů pro důchodový mikrosimulační model MPSV	Je předáno: - dokument „Zpráva o sestavení datových podkladů v PP ČSSZ“ - sada datových výstupů pro důchodový mikrosimulační model MPSV
---	---	--

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění

- Úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu;
- Realizace zátěžových testů;
- Školení koncových uživatelů;

Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy dále není administrace provozu v produkčním prostředí Objednatele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Výstupy plnění dle této Smlouvy

V rámci plnění Zhotovitele budou Zhotovitelem Objednateli protokolárně předány následující výstupy, a to v následujících termínech:

Etapa 1

- Dokument Návrh řešení – T2 +3 týdny


Etapa 2

- Testovací dokumentace pro funkční a integrační testy (testovací scénáře, testovací protokoly) – do T3 + 5 týdnů;
- Sestavené datové výstupy v produkčním prostředí – do T4 + 2 týdny

Pozn.: Termíny T2-T4 jsou definovány v části závazný harmonogram předmětu plnění v Příloze č. 2 této Smlouvy.

2 Specifikace pracnosti

Počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů.



Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 7

Příloha č. 2 – Podmínky implementace

Soulad se standardy

Realizace úprav APV bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_060803_v0.91.doc	Standard databází	0.91
2.	std_inet_1-10.doc	Standard připojení k Internetu	1.10
3.	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému Objednatele	1.00
4.	Std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard AD DNS DHCP	1.34
5.	Std_AVO1-10.doc	Standard Antivirové ochrany	1.10
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.10	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.10
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1_0_19
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf včetně formulářů	Předávání APV a release	1_2_6
10.	std_net_1-92d.doc	Standard síťové infrastruktury	1.92d
11.	Programatorskekonvence_1_0_17.doc	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5	1_0_17
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	1.00
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_8.pdf	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	8.00
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.2
15.	CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_3_131031.doc	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	3.3
16.	CSSZ_DU_STD_V011.1.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.10
17.	std_srv_0.23.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.23
18.	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0

Parafováno:

Zhotovitel:




Objednatel:



strana 8

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů ČSSZ:



Jednotlivé komponenty APV DIGI vznikly dříve než některé standardy, v rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebudou podle výše uvedených standardů přepracovány, při implementaci nových částí APV ale budou tyto z uvedených standardů vycházet.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 9

Harmonogram předmětu plnění

Plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v termínech uvedených dále v této příloze Smlouvy.

Závazný harmonogram předmětu plnění dle Přílohy č. 1 bodu 1.

T0	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1=T0	T1+2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k harmonogramu		1 týden
T2	Fáze 1 - Analýza a návrh řešení	T2=T0	T2 +4 týdny
	Návrh řešení		3 týdny
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	Fakturační milník FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1)		T2 +4 týdny
T3	Fáze 2 - Programování a testování	T3=T2+4 týdny	T3 +6 týdnů
T4	Fáze 3 - Zahájení rutinního provozu	T4=T3+6 týdnů	T4+2 týdny
	Nasazení do produkčního prostředí		1 týden
	Sestavení cílových dat v produkčním prostředí		1 týden
	Fakturační milník FM II (etapa 2 – zahrnuje fáze 2 a 3)		T4+2 týdny

Pozn.:

- o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Součinnost Objednatele

V rámci realizace předmětu plnění Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných Fázích/Dílčích plnění projektu, viz výše uvedený Závazný harmonogram předmětu plnění.

Požadavky na součinnost Objednatele

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:




strana 10

V rámci realizace projektu předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Objednatele, zejména zajištění aplikačních serverů pro provedení služby v testovacím a produkčním prostředí a správa DB INP v testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Potřebné prostory k zajištění požadovaných činností.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního a testovacího prostředí APV.	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v zadávací dokumentaci, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Posouzení návrhu sestavování dat z vytvořeného výpisu (na základě návrhu předloženého Zhotovitelem), určení způsobu řešení případných nejasností (např. metodický návod na způsob sloučení počtu dnů ve vazbě na reálné hranice intervalu). Rozhodnutí o provedení služby v souladu s tímto návrhem.	V průběhu Fáze 1
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Analýza a návrh řešení popř. Change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých	Po celou dobu projektu

Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 11

	výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: - Zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školící dokumentace, pokud je součástí výstupů dílčích projektů.	
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Analýza a návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizací příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Programování a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Programování a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení závazného	Po celou dobu projektu

	harmonogramu projektu.	
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Objednatel spolupracuje na vyhodnocení projektu.	Programování a testování, Zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Distribuce relevantních výstupů plnění Zhotovitele na jednotlivé lokality Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v závazném harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Atos

FT ██████████
Company

Atos IT Solutions and Services, S.p.A.
Industrijski park, 140 00 Praha 4, Mladá
Boleslav, Republika, O.Č. 254431391

