

Etapy	Součinnost		Termín dokončení
Etapa I (Konec 1. polovina Ledna, max konec Ledna)			
Vytvoření služby pro stahování norem PDF do právních systémů.			21.2
Konzultace a vypracování metodiky pro přístup právních systémů			
Implementační práce na napojení právních systémů	Koncesionáři		
Vypracování metodiky pro konverzi názvů se speciálními znaky do strojově čitelného formátu vhodného pro zobrazení na webu.	OTN ČAS		
Etapa II (Konec 1. polovina Února max konec Února)			
Úprava plniče XML v ČSN online o import dalších informací ze stávajícího XML.			18.4
Vytvoření služeb v ČSN online pro import nových informací z Binor.	VUMS		
Vytvoření služeb v ČSN online pro import nových informací o harmonizaci z portálu ITC Zlín.	ITC Zlín		
Vytvoření služeb v ČSN online pro import nových informací o určení z portálu ITC Zlín.	ITC Zlín		
Úprava ČSN online pro zobrazení informace o harmonizaci a určení.			
Vytvoření virtuálního prostředí pro modul XML, nastavení zálohování, atd.			
Vytvoření modulu pro generování nového XML a napojení do ČSN online			
Vytvoření veřejně dostupné dokumentace a postupů pro implementaci nového XML.			
Etapa III (Konec 1. polovina Března max konec Březen)			
Příprava testovacích scénářů a interní testování.			16.5
Úpravy nově vytvořené aplikace a služeb v ČSN online na základě poznatků z interního testování.			
Doplnění chybějících dat do ČSN online.	VUMS		
Doplnění dokumentace.			
Etapa IV (Konec Března max 1. polovina Dubna)			
Odzkoušení importu nového XML s vybranými externími subjekty	ASPI?		31.5
Úpravy nově vytvořené aplikace a služeb v ČSN online na základě odzkoušení importu XML s vybranými externími subjekty.			
Doplnění dokumentace.			
Spuštění do ostrého provozu.			

Celkem			
--------	--	--	--

