

036V021100258 „OS KARVINÁ VČ. POB. HAVÍŘOV – INSTALACE VIDEOKONFERENCEČNÍCH KOMPONENT CISCO“

Dohoda o termínu instalace

V souladu s článkem 4, bod 4.1 („*Nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu, jehož předmětem je instalační projekt...*“) Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení" uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a AV MEDIA SYSTEMS, a.s. č.j. MSP – 18/2024-OI-SML ze dne 21. 02. 2024 a dodávky a instalace ostatního příslušenství mimo Rámcovou dohodu (položky neobsažené v Příloze č.5 RD), vše v souladu se zpracovanými instalačními projekty k jednotlivým JS, žádáme o stanovení termínu kompletní instalace videokonferenčních komponent CISCO do 5 JS dle následujícího rozpisu:

Okresní soud v Karviné	3 JS - OS Karviná		
Park Bedřicha Smetany 176/5	JS S 223	JS S 321	JS V 301
Karviná	21. 1. 2025	22. 1. 2025	20. 1. 2025
Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově	2 JS - pobočka Havířov		
Dlouhá třída 1647/46a	JS V 201	JS V 228	
Havířov	24. 1. 2025	23. 1. 2025	

Obě smluvní strany se tímto dohodly na provedení instalace do 5 JS v termínu: od 20. 1. 2025 do 24. 1. 2025

V případě nevydání platného řídicího dokumentu MSP – stanovení výdajů na instalaci do doby předpokládaného zahájení prací, tj. do 20. 1. 2025, bude skutečné zahájení prací přizpůsobeno po oboustranné telefonické dohodě obou stran a počáteční termín upraven přímo v objednávce.

Za OS Karviná (objednatele) vyřizuje Bc. Tomáš Kypast

Za pobočku OS Karviná v Havířově (objednatele) vyřizuje Bc. Marek Vališ

V Karviné dne: 12. 12. 2024

V Praze dne: 12. 12. 2024

Za objednatele:

Za dodavatele:

JUDr. Iva Hrdinová
předsedkyně okresního soudu

Lukáš Jančíčka
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.