

DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě
č. objednatele 0781/2024

uzavřené dle ustanovení § 2430 a nás. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

1. Příkazce:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
ve věcech smluvních:	Mgr. František Koudela, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb,
	Michal Jančík, referent odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

(dále jen „**příkazce**“)

2. Příkazník:

Sídlo:	Ing. Milan Herzig
Zapsán:	██
Jednající/Zastoupený:	ZIVZN/5782/2011/3
IČO:	Ing. Milan Herzig
DIČ:	44027737
Daňový režim:	████████████████████
Bankovní spojení:	plátce DPH
Číslo účtu:	██
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Herzig

(dále jen „**příkazník**“)

(dále také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níž uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen jako „**dodatek**“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.07.2024 uzavřely příkazní smlouvu č. příkazce 0781/2024 (dále jen „**příkazní smlouva**“), na provedení výkonu technického dozoru stavebníka na investiční akci s názvem „**Radniční věž – oprava krovu a střechy-dokončení**“ (dále jen jako „**akce**“).
2. Během realizace díla v rámci akce byly prováděny dodatečné stavební práce, kdy v rámci dořešení vnitřního uspořádání věže byly zástupcem památkové péče a projektantem navrženy úpravy skladby podlah, výplně otvorů do meziprostoru mezi hrázděnými stěnami a úprava zábradlí schodišť. Původní návrhy týkající se těchto prostor se ukázaly jako nerealizovatelné, neboť po provedení veškerých svislých konstrukcí by byly zřejmé výškové nepoměry v jednotlivých patrech. Tyto projekční práce nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a vznikly v důsledku nepředvídatelných skutečností, jež nebyly zahrnuty do předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany tímto

dodatkem dohodly na navýšení odměny příkazníka a na změně příslušného ujednání příkazní smlouvy z důvodu dodatečné činnosti příkazníka.

II.

1. Smluvní strany se v důsledku dodatečné činnosti příkazníka dle příkazní smlouvy dále dohodly na navýšení odměny příkazníka dle čl. V. Odměna příkazníka příkazní smlouvy.
2. Smluvní strany tímto dodatkem mění tuto část čl. V. Odměna příkazníka odst. 1 příkazní smlouvy

„Smluvní strany se ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové odměně příkazníka za výkon činnosti TDS podle této smlouvy ve výši:

Celková odměna příkazníka bez DPH:	137 000 Kč
DPH (21%)	28 770 Kč
Celková odměna příkazníka vč. DPH:	165 770 Kč“

a navyšují odměnu za dodatečné činnosti příkazníka následujícím způsobem:

„Smluvní strany se ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové odměně příkazníka za výkon činnosti TDS podle této smlouvy ve výši:

Navýšení ceny bez DPH	54 800,00 Kč
Cena dle příkazní smlouvy bez DPH	137 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	191 800,00 Kč
DPH (21%)	40 278,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	232 078,00 Kč“

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení příkazní smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek tvoří s příkazní smlouvou nedílný celek.
6. *Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 114/2025, bod č. 3727 dne 13.01.2025.*

Ve Znojmě dne: 29.01.2025

Ve Znojmě dne: 29.01.2025

Za Příkazce

Za Příkazníka

.....
Mgr. František Koudela
starosta města Znojma

.....
Ing. Milan Herzig