

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 23 – SOD – 2016 - 024 ze dne 2. 5. 2016 ve znění dodatku
č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **M - SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B
vložka 430

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30815 České Meziříčí - průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/30815 České Meziříčí - průtah**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **18 284 304,16 Kč vč. DPH** (slovy osmnáctmilionůdvěstěosmdesátčtyřítisícťřistačtyři Korun českých šestnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cena bez DPH | 15 110 995,17 korun českých |
| DPH (21%) | 3 173 308,99 korun českých |
| Cena celkem | 18 284 304,16 korun českých |

3) Oceněný soupis prací SO.001 – Všeobecné a předběžné položky, SO.101.1 – Komunikace 0,000 – 0,580, SO.101.2 – Komunikace 0,580 – 1,000, SO.301.2 – Odvodnění km 0,580 – 1,000, SO.302 – Dešťová kanalizace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO.001 – Všeobecné a předběžné položky, SO.101.1 – Komunikace 0,000 – 0,580, SO.101.2 – Komunikace 0,580 – 1,000, SO.301.2 – Odvodnění km 0,580 – 1,000, SO.302 – Dešťová kanalizace je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.

V Hradci Králové dne 02. 09. 2016

V Hradci Králové dne



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman



Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel – na základě plné moci

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Peclovské 956/13, 500 02 Hradec Králové 77

Název stavby:
"III/30815 České Meziříčí - průtah "

Rekapitulace ceny

| OBJEKT | NÁZEV | NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č. 1 | | ZMĚNA Č. 2 | | CENA CELKEM BEZ DPH |
|----------------------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vícepráce | méněpráce | vícepráce | méněpráce | |
| SO.001 | všeobecné a předběžné položky | 475 700,00 | x | x | | -20 000,00 | 455 700,00 |
| SO.101.1 | komunikace 0,000 - 0,580 | 2 756 120,02 | x | x | 529 476,35 | -105 600,00 | 3 179 996,37 |
| SO.101.2 | komunikace 0,580 - 1,000 | 5 368 229,75 | x | x | 13 770,00 | -1 042 990,10 | 4 339 009,65 |
| SO.101.3 | komunikace 1,035 - 1,282 | 1 229 317,13 | x | x | | | 1 229 317,13 |
| SO.104 | DIO | 99 966,54 | x | x | | | 99 966,54 |
| SO. 201 | most ev.č.30815-4 | 3 593 876,20 | x | x | | | 3 593 876,20 |
| SO.301.1 | odvodnění km 0,000 - 0,580 | 85 487,00 | x | x | | | 85 487,00 |
| SO.301.2 | odvodnění km 0,580 - 1,000 | 347 411,46 | x | x | | -31 365,00 | 316 046,46 |
| SO.302 | dešťová kanalizace | 1 183 060,06 | x | x | | -17 731,73 | 1 165 328,33 |
| SO.351 | Přeložka vodovodu | 611 267,49 | x | x | | | 611 267,49 |
| SO. 422 | Přeložka sloupu VO | 35 000,00 | x | x | | | 35 000,00 |
| CENA CELKEM bez DPH | | 15 785 435,65 | x | x | 543 246,35 | -1 217 686,83 | 15 110 995,17 |
| DPH 21 % | | 3 314 941,49 | x | x | 114 081,73 | -255 714,23 | 3 173 308,99 |
| CENA CELKEM | | 19 100 377,14 | x | x | 657 328,08 | -1 473 401,06 | 18 284 304,16 |

Poznámka: změna č.1 byla termínová změna - posunutí zahájení a ukončení prací