

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
(dále jen dodatek č. 1 smlouvy)

na stavební práce vedené pod názvem „**VMK o.p.s., M-klub - stavební úpravy – WC ženy**“ uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **KAVOSTAV s.r.o.**
Sídlo společnosti: Komenského 160
Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Martin Kavka
Zastoupený ve věcech technických: ing. Martin Kavka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1236564309/0800
IČ: 28791193
DIČ: CZ28791193
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27674.
dále jen „zhotovitel“

Článek 1
Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 28.06.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, odpočtu neprováděných prací a změně termínu dokončení na akci „**VMK o.p.s., M-klub – stavební úpravy – WC ženy**“

Článek 3 Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec 3.1. se mění takto:

- cena dle SOD bez DPH	208.253,52 Kč
- cena méněprací bez DPH	9.297,92 Kč
- cena víceprací bez DPH	16.531,36 Kč
Nová cena díla bez DPH	215.486,96 Kč
DPH 21%	45.252,26 Kč
Nová cena díla vč. DPH 21%	260.739,22 Kč

Článek 4 Lhůta k provádění díla

Odstavec 4.1. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne **1. 7. 2016**.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději **do 5. 6. 2017**.

Článek 11 Závěrečná ustavení

se doplňuje o odstavce 11.14. až 11.18., které zní takto:

11.14. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.15. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.16. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.17. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 24. 5. 2017, usnesením č. 445/17.

11.18. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přílohy:

Rozpočet méněprací

Rozpočet víceprací a elektromontážních prací

Ve Vysokém Mýtě dne 25.5.2014

Ve Vysokém Mýtě dne 25.5.2017



za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160
566 01 Vysoké Mýto
www.kavostav.cz
28791193 DIČ: CZ28791193



za zhotovitele:
Ing. Martin Kavka, jednatel