

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

200294-1229-23

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: „Společnost Maleč – VHST + T4 Building“
Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
dle smlouvy o společnosti č. 600171-1229-22 ze dne 7. 12. 2022

Zastoupený: Ing. David Štursa
Radek Němec
Ing. Daniel Mandula

Ke smluvnímu a technickému jednání oprávněn:

Ing. David Štursa
Radek Němec
Ing. Daniel Mandula

vedoucí společník (správce): VHST s.r.o.

Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. David Štursa, jednatel společnosti

IČO: 02464471

DIČ: CZ02464471

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 288158818/0300

Zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

Telefon:

E-mail:

společník: T4 Building s.r.o.

Se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zastoupený: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé společnosti

IČO: 04352530

DIČ: CZ04352530

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-968060267/0100

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555

Telefon:

E-mail:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva

IČO: 481 73 002

DIČ: CZ 48173002

Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2700179311/2010

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: RNDr. Pavel Polícar

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka

Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Telefon:

E-mail:

I. Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je provedení prací na akci „**Maleč – rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí**“ podle projektové dokumentace „Maleč – rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí“ zak.č. 0162022 z data 08.2022, včetně soupisu prací vypracované firmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod a v souladu s platnými předpisy, normami ČSN a podmínkami stanovenými v této smlouvě.

II. Předmět dodatku č. 3

Mění se článek IV. bod 1. Cena plnění původní smlouvy o dílo takto:

1. Cena celkem bez DPH je 11 490 006,69 Kč

DPH 21% 2 412 901,40 Kč

Cena celkem včetně DPH 13 902 908,09 Kč

Přílohou dodatku č. 3 je aktualizovaný rozpočet s novou cenou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech smluvních stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

objednatel

V Havlíčkově Brodě, dne

zhotovitel

V Pelhřimově, dne

RNDr. Pavel Polícar,
předseda představenstva

Ing. David Štursa,
jednatel VHST s.r.o.

V Kolíně

Radek Němec
jednatel T4 Building s.r.o.

Ing. Daniel Mandula
jednatel T4 Building s.r.o.

Maleč – rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí - rekapitulace změnového listu č. 1		Rozpočtové náklady dle SoD	Vícepráce změnového listu č. 1	Méněpráce změnového listu č. 1	Rozdíl změnového listu č. 1	Cena objektů po započtení změnového listu č. 1
1	SO 301	7 432 973,68 Kč	356 151,83 Kč	-511 641,65 Kč	-155 489,82 Kč	7 277 483,86 Kč
2	SO 302	506 610,41 Kč	224 365,50 Kč	-61 907,06 Kč	162 458,44 Kč	669 068,85 Kč
3	Vodovodní přípojky	2 033 292,26 Kč	33 364,50 Kč	-198 780,16 Kč	-165 415,66 Kč	1 867 876,60 Kč
4	Příloha změnového listu č. 1: souběh vodovodu se sběračem A6, propoj vodovodu u č.p. 34, výměna uzávěrů u č.p. JZD, č.p. 30, č.p. 56, č.p. 104, č.p. 34, č.p. 28, vsouběh se sběračem A5-1 a části A5 - Náves	0,00 Kč	574 702,38 Kč	0,00 Kč	574 702,38 Kč	574 702,38 Kč
		11 073 751,35 Kč	1 188 584,21 Kč	-772 328,87 Kč	416 255,34 Kč	11 490 006,69 Kč

	Vícepráce
	Méněpráce