

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 713, 739 61 Třinec – Staré Město

zastoupena: Mgr. Romanou Cieslarovou Ph.D., ředitelkou

IČO: 00601390

DIČ: CZ00601390

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 713713713/2700

(„objednatel“ a „příkazce“),

a

CZECHIA GROUP s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupena:

IČO: 24843121

DIČ: CZ24843121

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
179523,

(„zhotovitel“ a „příkazník“).

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby „Instalace FVE – Gymnázium, Třinec“ (dále jen „smlouva“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění 1. části díla bylo zjištěno, že během přípravných prací na zpracování projektové dokumentace k jiné akci byl v roce 2022 proveden mykologický průzkum krovu střechy budovy, na jehož základě došlo k částečné výměně krovů střechy budovy. Součástí uvedené investiční akce byla výměna střešní krytiny, vodorovné zateplení půdních prostor a uvedené stavební úpravy byly v roce 2024 zkolaudovány. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že provedený

mykologický průzkum je dostatečným podkladem pro provádění díla a další (nový) mykologický průzkum již není pro provádění díla potřebný. Uvedená změna má jako méněpráce dopady do ceny 1. části díla.

- Výše uvedená smlouva je smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že smlouva byla řádně v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv dne 03.04.2024 uveřejněna. Z důvodu administrativní chyby jsou však na její účinnost navázány další podmínky, které nelze v kumulaci naplnit, jejich plnění je pro daný případ plněním nemožným. Smluvní strany považovaly smlouvu za účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, a proto se dohodly napravit uvedené administrativní pochybení úpravou této smlouvy, jak následuje.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy a narovnání takto:

- V čl. III. odst. 2, bod 2.2. smlouvy se ruší část tohoto textu: „c) mykologický průzkum krovů a jiných dřevěných konstrukcí dotčených stavbou“.
- Cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 5 000,- Kč bez DPH, tj. 6 150,- Kč včetně DPH a v souladu s čl. VII. odst. 4 smlouvy se v čl. VII. odst. 1 text, s ohledem na sjednané méněpráce a snížení ceny díla, ruší a nově zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	20 000,-	4 200,-	24 200,-
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	5 000,-	1 050,-	6 050,-
	statické výpočty a statická posouzení	25 000,-	5 250,-	30 250,-
	1. část celkem	50 000,-	10 500,-	60 500,-

- V čl. XXIII. odst. 4 smlouvy se celý text ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.“

IV. Narovnání

1. Zhotovitel měl podle smlouvy provést 1. část díla včetně provedení mykologického průzkumu do 60 dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel splnil 1. část díla bez mykologického průzkumu k 04. 12. 2024 (datum připojení elektronického podpisu ředitelky na předávacím protokolu), kdy byla tato část díla v uvedeném rozsahu převzata objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splnil svůj závazek provést 1. část díla v rozsahu sjednaném tímto dodatkem a objednatel provedenou 1. část díla přejímá, a to k datu účinnosti tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva se považuje za účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a pokud bylo smluvními stranami plněno v době po uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv, považuje se toto plnění za provedené v době účinnosti smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na narovnání účinnosti smlouvy a v důsledku změny rozsahu 1. části díla se zhotovitel nedostal v době od převzetí 1. části díla bez mykologického průzkumu, tj. od 04. 12. 2024, do prodlení s provedením 1. části díla.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel.
3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Třinci dne 29.01.2025

V Praze dne 03.02.2025

Objednatel

Zhotovitel