

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **404/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“

Správce nebo společník 1:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B
1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
1809

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisový značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 8,10,11,13,19 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 8	+ 1 433 524,33 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 10.....	+ 8 513 518,41 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 10	- 3 859 808,69 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 11.....	+ 61 461,93 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 13.....	+ 130 870,71 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 19.....	+ 4 813 900,01 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 19	- 797 469,31 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 10 295 997,39 Kč

1.2 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **14 738 889,20 Kč** v důsledku změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 04.

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:	3 419 310 802,77 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:.....	+ 10 295 997,39 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 14 738 889,20 Kč</u>

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 3 444 345 689,36Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 4;

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 5.2.2025

V Praze dne 28.1.2025

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

28.1.2025

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně dne
OHLA ŽS, a.s.

23.1.2025

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

23.1.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Praze dne

Elektrizace železnic Praha a.s.

24.1.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

23.1.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

AŽD Praha s.r.o.

27.1.2025

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

REKAPITULACE CENY DÍLA DLE DODATKU Č. 4

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 4

Optimalizace trat'ového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 3	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za ZL	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 3 Q 2024	Vícepráce ZL č. 8, 10,11,13,19	Méněpráce ZL č. 10, 19	Cena dle Dodatku č. 4
PS 12-01-11.01	Zst. Havířov, definitivní SZZ	243 954 504,50	243 970 277,63		25 009,56			243 995 287,19
PS 12-01-11.02	ZST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	133 425 696,56		572 062,92			133 997 759,48
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ	10 225 365,69	10 243 722,37					10 243 722,37
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ	2 678 107,83	2 685 530,74					2 685 530,74
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZZ	8 845 002,40	10 707 718,05	12 491,69	41 494,03			10 761 703,77
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZZ	1 184 430,06	1 199 450,38					1 199 450,38
PS 12-02-11	Zst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 622 476,84					12 622 476,84
PS 12-02-21	Zst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 368,00	2 445 508,90		398,64			2 445 907,54
PS 12-02-31	Zst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 796 421,19					2 796 421,19
PS 12-02-41	Zst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59					1 852 636,59
PS 00-02-51	NEOČEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00					0,00
PS 12-02-51	Zst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	51 177 880,79		90 244,08			51 268 124,87
PS 12-02-61	Zst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 681 471,80		42,12			7 681 513,92
PS 12-02-71	Zst. Havířov, kamerový systém SŽ	9 782 065,63	9 782 065,63					9 782 065,63
PS 12-02-72	Zst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	700 221,57					700 221,57
PS 12-02-81	Zst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 795 428,02					7 795 428,02
PS 12-02-91	Zst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34					1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DDTS ŽDC	11 963 488,63	11 963 488,63					11 963 488,63
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řidičioho systému	4 263 834,81	4 263 834,81					4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast.Havířov střed, zařízení DRT	2 278 469,92	2 278 469,92					2 278 469,92
PS 12-03-11	Zst. Havířov, zařízení DRT	5 425 104,83	5 425 104,83					5 425 104,83
PS 12-03-12	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava DRT	733 995,74	733 995,74					733 995,74
PS 12-03-41	Zst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24					467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic	3 388 260,21	3 388 260,21					3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV	10 725 280,55	10 725 280,55					10 725 280,55
PS 12-03-51	Zst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV	14 252 614,57	14 252 614,57					14 252 614,57
PS 12-03-52	Zst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV	33 150 005,61	33 150 005,61					33 150 005,61
PS 12-03-53	Zst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 568 684,67		2 569,22			9 569 253,89
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 300 030,22					2 300 030,22
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 301 853,67					2 301 853,67
PS 12-03-61	Zst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 085 968,34		3 853,83			6 089 822,17
PS 12-03-62	Zst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 845 204,99		18 046,48			4 861 251,47
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn	2 574 596,35	2 574 596,35					2 574 596,35
PS 12-03-71	Zst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41					2 763 762,41
PS 12-03-72	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004	9 564 378,06	9 564 378,06					9 564 378,06
PS 12-03-73	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově	11 553 679,53	11 553 679,53					11 553 679,53
PS 12-03-91	Zst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 222 721,62					16 222 721,62
PS 12-04-11	Zst. Havířov, technologie výtahů	4 045 531,66	4 045 531,66					4 045 531,66
PS 12-04-51	Zst. Havířov, technologie čerpaní	527 664,35	527 664,35					527 664,35
SO 00-14-01	Zst. Havířov, výstroj trati	403 129,41	403 377,73		1 232,89			404 610,62
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	102 664 369,55			139 577,08		102 803 946,63
SO 11-10-01.2	GKP 3.podbití	3 381 024,18	3 381 024,18					3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	116 252 369,58					116 252 369,58
SO 12-10-01.1	Zst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	524 558 175,96		1 176 476,37	1 293 947,25		527 028 599,58
SO 12-10-01.2	GKP 3.podbití	11 324 019,15	11 324 019,15					11 324 019,15
SO 12-11-01	Zst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	162 704 679,26		1 281 108,55			163 985 787,81
SO 12-11-02	Zst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - dren	18 017 364,14	18 385 161,29	558,33	44 695,92			18 430 415,54
SO 12-11-03	Zst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	9 026 398,14		7 111,62			9 033 509,76
SO 12-11-04	Zst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 149 328,58					1 149 328,58
SO 12-11-05	Zst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34					2 670 614,34
SO 12-12-01	Zst. Havířov, nástupišť	39 907 753,96	40 086 754,71		469 188,23	34 345,33		40 590 288,27
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	42 174 728,59					42 174 728,59
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 292 748,99					7 292 748,99
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	530 689,44					530 689,44
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,267	11 888 061,13	11 888 061,13					11 888 061,13
SO 12-20-01	Zst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	147 177 635,15		1 250 224,67	8 513 518,41	3 859 808,69	153 081 569,54
SO 12-20-02	Zst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 666 031,59		250 642,79			6 916 674,38
SO 12-20-03	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	71 200 448,34		710 629,68			71 911 078,02
SO 12-20-03.01	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	21 497 851,43		196 335,09			21 694 186,52
SO 12-20-04	Zst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	182 866 766,56	19 840,39	2 471 495,49			185 358 102,44
SO 12-20-05	Zst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	93 585 132,60	12 244,08	1 390 375,37			94 987 752,05
SO 12-21-01	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	43 412 745,11		626 246,18			44 039 991,29
SO 12-21-02	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 375 133,36		73 557,79			3 448 691,15
SO 12-21-03	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	23 766 724,00		216 603,76	61 461,93		24 044 789,69
SO 12-21-04	Zst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48					2 497 078,48
SO 12-22-01	Zst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	16 464 235,51					16 464 235,51
SO 12-22-02	Zst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před dražní příkop	723 590,37	741 824,85					741 824,85
SO 00-30-01	NEOČEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00					0,00
SO 00-30-02	Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16					443 303,16
SO 12-30-01	Zst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 613,20	3 708 261,16					3 708 261,16
SO 12-31-01	Zst. Havířov, odvodnění nástupišť	6 086 550,16	6 097 683,48		62 859,08			6 160 542,56
SO 12-31-02	Zst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 732 732,20		2 046,89			1 734 779,09
SO 12-31-02.01	Zst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	921 985,66		13 871,42			935 857,08
SO 12-31-03	Zst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 533 273,87					1 533 273,87
SO 12-31-04	Zst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	4 917 850,22		48 671,44			4 966 521,66
SO 12-31-05	Zst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod	125 569,33	125 569,33					125 569,33
SO 12-31-06	NEOČEŇOVAT - Zst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00					0,00
SO 12-32-01	Zst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	731 177,10					731 177,10
SO 12-32-02	Zst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	717 270,71					717 270,71
SO 12-32-03	NEOČEŇOVAT - Zst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00					0,00
SO 12-32-04	Zst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 800 815,51					1 800 815,51
SO 12-32-05	Zst. Havířov, přeložka horkovodu VEOVIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 573 408,38		95 250,26			2 668 658,64
SO 12-32-06	Zst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 381 839,45		49 432,76			1 431 272,21
SO 12-32-07	Zst. Havířov, podpurná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18,969	8 583 077,67	8 625 275,64		226 191,47			8 851 467,11
SO 12-33-01	Zst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 121 906,01		13 714,38			1 135 620,39
SO 12-52-01	Zst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27					1 479 219,27
SO 12-52-02	Zst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01					1 240 048,01
SO 12-52-03	Zst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 049 213,66					2 049 213,66
SO 12-60-01	Zst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	108 203 165,54		672 507,23			108 875 672,77
SO 12-71-01-10	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 333 794,04		31 066,69			18 364 860,73
SO 12-71-01-41	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17					1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45					569 848,45
SO 12-71-01-43	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	421 569,01		14 296,40			435 865,41
SO 12-71-01-44	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36					335 042,36
SO 12-71-01-47	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 058 052,62					3 058 052,62
SO 12-72-01-10	Zst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	28 171 164,74		153 341,01			28 324 505,75
SO 12-72-01-41	Zst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	311 868,42					311 868,42
SO 12-72-01-42	Zst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 552 718,42					2 552 718,42
SO 12-72-01-47	Zst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 175 646,38					3 175 646,38
SO 12-72-02, 10	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Zdravotně technické instalace	19 335 484,84	19 335 484,84		437 081,01			19 772 565,85
SO 12-72-02, 41	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení	46 142,63	46 142,63					46 142,63
SO 12-72-02, 42	Zst. Havířov, Trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	808 456,86	808 456,86					808 456,86
SO 12-72-02, 47	Zst. Havířov, EPZ - Architektonickostavební řešení	1 592 6						

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 3	Úprava cen v důsledku změn nákladu dle 13.8. za ZL	Úprava cen v důsledku změn nákladu dle 13.8. za 3 Q 2024	Vícepráce ZL č. 8, 10,11,13,19	Méněpráce ZL č. 10,19	Cena dle Dodatku č. 4
SO 12-79-01 02	Zst. Havířov, mobilář (dodávka mobiláře)	0,00	0,00					0,00
SO 11-81-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení	32 685 767,97	32 785 440,89		77 593,08			32 863 033,77
SO 11-81-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	3 015 756,38	3 015 756,38		30 983,89			3 046 720,27
SO 12-81-01	Zst. Havířov, trakční vedení	306 141 373,33	309 638 050,70		1 001 608,42			310 639 659,12
SO 12-81-02	Zst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	607 602,19	607 602,19					607 602,19
SO 12-81-03	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV	1 396 736,22	1 396 736,22					1 396 736,22
SO 12-81-04	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV	1 331 125,94	1 331 125,94					1 331 125,94
SO 12-81-05	Zst. Havířov, EPZ, připojení na TV	1 068 817,92	1 068 817,92					1 068 817,92
SO 12-84-01	Zst. Havířov, EOY	15 660 520,51	15 680 608,56		31 282,43			15 711 890,99
SO 12-85-01	Zst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 102 743,98					5 102 743,98
SO 11-86-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 137 374,08					3 137 374,08
SO 11-86-02	Albrechtice u Českého Těšína – Zst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 745 502,07					10 745 502,07
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOÚO	1 556 019,73	1 556 019,73					1 556 019,73
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 322 151,10					1 322 151,10
SO 12-86-01	Zst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	39 867 575,63		66 663,61			39 934 239,24
SO 12-86-02 1	Zst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic	8 672 001,79	8 739 126,00		24 307,23			8 763 433,23
SO 12-86-02 2	Zst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov	1 322 206,00	1 322 206,00					1 322 206,00
SO 12-86-03	Zst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 304 721,03		21 458,26			8 326 179,29
SO 12-86-04	Zst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 431 069,43			130 870,71		7 561 940,14
SO 12-86-05	Zst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	898 953,21					898 953,21
SO 12-86-06	Zst. Havířov, připojka 22kV	1 694 186,86	1 725 270,37					1 725 270,37
SO 12-86-07	Zst. Havířov, DOÚO	5 148 819,26	5 170 087,73		15 965,14			5 186 052,87
SO 12-86-08	Zst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 524 527,33		6 780,63			7 531 307,96
SO 12-86-09	Zst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 389,21	24 233 399,38					24 233 399,38
SO 12-86-10	Zst. Havířov, provizorní stanoviště - připojky nn	10 653 749,92	10 854 406,82					10 854 406,82
SO 12-86-11	Zst. Havířov, elektrická připojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 643 671,65					1 643 671,65
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 741 958,84					4 741 958,84
SO 12-87-01	Zst. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 213 246,14		109 984,71			18 323 230,85
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 008 388,85					1 008 388,85
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	615 839,70					615 839,70
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	621 266,30					621 266,30
SO 12-88-01	Zst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62					1 356 092,62
SO 12-88-02	Zst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 904 264,18					1 904 264,18
SO 12-88-03	Zst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 878 316,68					1 878 316,68
SO 12-88-04	Zst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 046 892,66		34 630,81			1 081 523,47
SO 12-88-05	Zst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu	738 339,09	743 253,22					743 253,22
SO 11-86-52	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00					0,00
SO 12-86-51	NEOCEŇOVAT - Zst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00					0,00
SO 12-86-52	Zst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	936 443,68					936 443,68
SO 12-86-53	NEOCEŇOVAT - SO 11-86-53 Zst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00					0,00
SO 12-86-54	Zst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	296 518,27					296 518,27
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 168,32	6 244 011,16	64 260,35				6 308 271,51
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 674 036,05	2 635 598,00					2 635 598,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	171 903 501,87	167 196 081,35	3 276,41	153 734,75	4 779 554,68	797 469,31	171 335 177,88
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73					43 016 525,73
Cena celkem		3 398 568 538,79	3 419 310 802,77	112 671,25	14 626 217,95	14 953 275,39	4 657 278,00	3 444 345 689,36